

2008년 군정주요업무
상반기 추진실적 및 하반기계획

재난관리과

목 차

| | |
|------------------------------------|----|
| I. 기본현황 | 3 |
| II. '08년 비전과 전략목표 추진체계 | 4 |
| III. 전략목표별 추진실적 및 하반기 계획 | 5 |
| 전략목표 1 예방위주의 재난대책 추진 | 5 |
| 전략목표 2 재해예방 사업 추진 | 9 |
| 전략목표 3 재난대비 안전문화 정착 | 11 |
| 전략목표 4 민방위·비상대비 역량강화 | 13 |
| IV. 특수시책 | 17 |
| ① 하천별 수목제거 | 17 |
| ② 「수난구조 장비함」 설치로 인명피해 최소화 | 18 |
| ③ 「인명구조세트」의 업무용 차량에 비치로 재난예방 | 19 |
| ④ 찾아가는 민방위 순회 교육 | 19 |
| V. 주요 현안사업 | 20 |
| ① 재난관리기금사업 추진 | 20 |
| ② 대청댐권역 하천환경정비 사업 | 21 |
| ③ 수해 상습지 개선사업(4단계) | 22 |


I. 기본현황

1 주요기능

- 재난사전예방, 재난종합상황실 운영, 재난정보 전달
- 재해위험지구 정비, 하천 및 소하천 정비, 재난복구계획 수립
- 안전문화운동, 시설물 안전점검, 국가기반 체제보호
- 민방위 편성·교육·훈련, 민방위시설장비 관리, 충무계획 및 을지연습 실시

2 기구 및 정원

- 4담당 - 정원 15명



- 정·현원

(정원/현원)

| 계 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 기능직 |
|----|----|----|----|----|----|-----|
| 15 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 15 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |

II. '08년 비전과 전략목표 추진체계

비
전

재난사전에방으로
안정적인 생활환경 조성



| 전략목표 | 예방 위주의 재난대책 추진 | 재해예방 사업 추진 | 재난대비 안전문화 정착 | 민방위·비상대 비 역량강화 |
|------------------|--|---------------------------------------|---|---|
| 이 행 과 제 | ① 체계적 재난관리로 피해 사전 예방 ② 재난정보 전달 체계 강화 ③ 상황관제 시스템의 효율적 운영 | ① 재해위험 요인 사전 제거 ② 미개수 하천 정비 | ① 생활속의 재난의식 함양 ② 안전점검 생활화로 재난 예방 | ① 지속 가능한 민방위 태세확립 ② 비상대비 민·관·군 통합방위태세 확립 |

Ⅲ. 전략목표별 추진실적 및 하반기 계획

1. 예방 위주의 재난대책 추진

이행과제 1-1 체계적 재난관리로 피해 사전 예방

주
성
과
지
표

▶ 방재시설물 정비 : 24개소('07) ⇨ 26개소('08)

□ 추진실적

① 철저한 재난사전 대비

- 사전대피지구 지속적 관리 : 7개소 / 6회
- 방재시설물 점검·정비 : 26개소 / 월1회
- 노후배수문 정비 및 개선 : 4개소 / 100백만원

② 재난상황관리·운영의 내실화

- 재난종합상황실 상시 운영 : 상시1명 근무
- 유관기관과 간담회 개최 : 2회 / 7개기관

③ 생활속의 주민방재 의식 고취

- 지역자율방재단 간담회 개최 : 6회 / 84명
- 지역자율방재단장 재난예방 교육 : 2회 / 6명
- 지역자율방재단원 합동 가두캠페인 실시: 1회 / 100명

- 2008재난대응 안전한국훈련 실시
 - 상황실 운영 : 3일간(5.26~5.28)
 - 사전대피지구 주민대피훈련 : 1회 300명
 - 지진대비 차량통제 및 대피훈련 (학생) : 1회/3,027명

□ 향후계획

① 철저한 재난사전 대비

- 사전대피지구 지속적 관리 : 7개소 / 연중
- 방재시설물 점검·정비 : 26개소 / 월1회
- 소규모 재난위험지역 해소사업 추진 : 11개읍면 / 100백만원
- 민가주변 위험목 제거사업 추진 : 11개읍면 / 20백만원

② 재난상황관리·운영의 내실화

- 내실 있는 재난종합상황실 운영 : 연중
- 재난안전대책본부 운영 : 재난사태별 14명~41명 근무
- 유관기관과 유기적인 협조체제 유지
- 재난관련 직원 사기 진작 : 35명 / 14백만원

③ 생활속의 주민방재 의식 고취

- 지역자율방재단 지역대표자 간담회 개최 : 6회 / 84명
- 지역자율방재단 위상 정립 : 수시/6,600천원

이행과제 1-2 재난정보 전달 체계 강화

주요 성과지표

- ▶ 재난정보 전달 대상자 DB 확대 구축 : 2,122명('07) ⇨ 3,200명('08)
- ▶ 가두캠페인을 통한 재난정보 전달 : 1회('07) ⇨ 12회('08)

□ 추진실적

① 재난정보 전달 대상자 DB 확대 구축

- 재난정보 전달 대상자 DB 구축 : 7개 기관, 21개 마을 / 5,080명

② 재난정보 전달 체계의 다양화

- 대량 메시지 통보 프로그램 활용한 재난정보 전달 : 3회 / 1,800명
- 재난안전대책본부 홈페이지 이용 재난·기상정보 제공 : 주1회 / 24회

③ 가두캠페인을 통한 재난정보 전달

- 자연재난 피해 최소화를 위한 가두캠페인 실시 : 6회 / 240명

□ 향후계획

① 재난정보 전달 대상자 DB 확대 구축 : 2,122명

② 재난정보 전달 체계의 다양화

- Pem-NDP 재난정보 전달 : 수시
- 재난안전대책본부 홈페이지를 이용한 재난정보 제공 : 수시

③ 가두캠페인을 통한 재난정보 전달

- 자연재난 피해 최소화를 위한 가두캠페인 실시 : 매월

이행과제 1-3 상황관제 시스템의 효율적 운영

주요성과지표

- ▶ 상황관제 시스템 활용방법 교육 : 2회('07) ⇨ 12회('08)
- ▶ 상황관제 시스템 점검 철저 : 시스템에 적합한 점검 실시

□ 추진실적

① 상황관제 시스템 활용방법 교육

- 시스템 사용 방법 교육 : 6회

② 각종 시스템의 철저한 사전점검

- CCTV 등 상황관제 시스템 점검 : 8개소 / 매일
- 재난 예·경보 시스템
 - 재난상황 자동방송장비 : 2회
 - 비상통신망 : 6회
 - 강우측정시스템 : 2회
 - 일제동보시스템 : 6회
 - 재난문자 전광판 : 1회

□ 향후계획

① 상황관제 시스템 활용방법의 지속적 교육 : 수시

② 각종 시스템의 철저한 사전점검 : 수시

③ 상황관제 시스템 확충

- CCTV 5개소, 상황실 보강 1식 : 1식 286천원
- 낙뢰피해방지를 위한 원격전원 제어장치 설치 : 13개소

2. 재해예방사업 추진

이행과제 2-1 재해위험요인 사전제거

주
성
과
지
표

▶ 재해위험지구 지속적 추진 : 1개소('07) ⇨ 1개소('08)

□ 추진실적

① 사내재해위험지구 정비사업 총괄계획

- 총사업비 : 3,420백만원 (2008년~2010년)
 - ※ 국비 2,052백만원, 지방비 1,368백만원
 - ※ 금년도 사업비 : 700백만원
- 위 치 : 속리산면 사내리 일원
- 총사업량 : 교량 2개소, 우수관로 1.9km

② 사내재해위험지구 정비사업 추진실적

- 2006. 02. 28 : 사내재해위험지구 지정고시
- 2007. 11. 26 : 1차 주민설명회 (사내1리 마을회관)
- 2008. 01. 16 : 2차 주민설명회 (사내1리 마을회관)
- 2008. 02. 19 : 사내재해위험지구 실시설계완료
- 2008. 04. 18 : 공사착공
- 사업량 : 우수관로(계획 1km, 실적 0.8km, 추진율 80%)

□ 향후계획

① 사내재해위험지구 정비사업 지속추진

- 2009년 사업계획 : 교량2개소 , 우수관로 0.9km

이행과제 2-2 미개수 하천 정비

주 성 과 지 요 요

▶ 하천·소하천 정비사업 추진 :11개소('07)⇨ 8개소('08)

□ 추진실적

① 하도준설 및 정비사업 추진 (1개지구 / 1,767백만원)

- 2007. 11. 27 : 주민설명회 (장신2리 마을회관)
- 2008. 02. 19 : 항건천 하도준설 및 정비사업 실시설계완료
- 2008. 04. 15 : 농지전용 협의 완료(충청북도)
- 2008. 05. 02 : 편입토지 보상결정 및 보상금 지급
- ※ 보상결정금액 : 31필지 519백만원 / 9필지 42백만원 (실적8%)

② 지방2급 하천의 유지보수 및 관리

- 지방하천 유지관리
 - 대 상 지 : 속리산면 사내리 달천, 삼승면 천남리 오덕천
 - 사 업 량 : 축제 및 호안정비 50m , 식생블럭 320m²
 - 사 업 비 : 2개지구 70백만원 (100%완료)
- 하상정리 사업비 재배정 : 7개면 49백만원 (100% 완료)

③ 소하천정비사업 및 유지관리

- 소하천 정비사업추진
 - 대 상 지 : 산외면 중티리 산중천
 - 사 업 량 : 축제 및 호안정비 640m, 교량2개소
 - 사 업 비 : 1개지구 1,083백만원
 - 추진실적 : 축제 및 호안정비 300m (46%)
- 소하천 유지보수사업비 재배정 : 11개읍·면 148백만원(100%완료)

□ 향후계획

① 하도준설 및 정비사업 추진

- 항건천 하도준설 및 정비사업 : 1,220백만원
- 하도준설 정비사업 완료 계획 : 2008. 12월

② 소하천정비사업 추진

- 산중천 정비사업 : 축제 및 호안정비 340m , 교량2개소

3. 재난대비 안전문화 정착

이행과제 3-1 생활속의 재난의식 함양

주 성 과 지 요 요

▶ 안전점검의 날 행사실시 : 12회('07) ⇔ 12회('08)

□ 추진실적

① 지역안전관리 계획 수립

- 2008년도 지역안전관리계획 수립 제작 배포 : 60부 /3,900천원

② 안전문화운동 확산

- 안전점검의 날 행사 추진 : 18회
- 인명구조세트 배부 : 50세트 / 4,000천원
- 재난취약가구 안전점검 : 53가구 / 3,156천원
- 수난 구조장비함 신규 설치 : 8개소 / 8,000천원

□ 향후계획

① 지역안전관리 계획 수립 추진

- 2009년도 지역안전관리계획 수립 : 12월중

② 안전문화운동 확산

- 안전점검의 날 행사 지속 추진 (매월4일) : 6회
- 안전사고 예방활동 및 홍보활동 전개 : 수시

이행과제 3-2 안전점검 생활화로 재난예방

주요성과 지표

▶ 특정관리대상시설 일체조사 및 안전점검 실시 : 2회 ('07) ⇨ 2회 ('08)

□ 추진실적

① 시설물 안전점검

- 시설물 안전점검 추진
 - 상반기 특정관리대상 시설물 안전점검 : 1회 / 88개소
 - 1·2종 시설물 안전점검 : 1회 / 19개소
 - 「47회 충북도민체전」 대비 경기장 및 다중이용시설 안전점검 : 2회 / 68개소

② 취약 시기별 안전대책 추진

- 해빙기대비 시설물 안전점검 : 1회 / 44개소

□ 향후계획

① 시설물 안전점검 지속추진

- 하반기 특정관리대상 시설물 안전점검 : 1회 / 88개소
- 1·2종 시설물 안전점검 : 1회 / 19개소
- 다중이용시설 안전점검 : 3회 / 60개소
- 건설 공사장 안전점검 : 수시

② 취약 시기별 안전대책 추진

- 가을철 축제 등 공연, 행사장 안전점검 : 수시
- 계절별(하계 휴가철, 행락철, 동절기)중점 점검 : 수시

4. 민방위 및 비상대비 역량 강화

이행과제 4-1 지속 가능한 민방위 확립

주요성과지표

- ▶ 실생활 관련 민방위 편성 및 교육·훈련 : 100%달성
- ▶ 민방위 시설·장비 상비능력 제고 : 100%유지

□ 추진실적

① 실생활 민방위 대비태세 유도

- 민방위대 편성 : 76대 2,273명
- 실제 체험 민방위 대원 교육 및 비상소집 : 3회 / 2,009명
- 재난예방 및 민방공 훈련 : 3회
- 민방위 캐릭터, UCC 공모 : 1회

② 주민신고 활성화로 사전예방활동 강화

- 주민신고요원 사기진작 서한문 발송 : 1회 / 1,000명
- 주민신고망 수시 및 정기 정비 : 2회 / 815망

③ 민방위 시설·장비 관리

- 민방위비상급수시설 관리 및 수질검사 : 2회 / 6개소
- 민방위대피시설 점검 : 수시 / 25개소
- 민방위장비 정비 : 수시 / 13종
- 민방위 경보 사이렌장비 점검 : 수시 / 5개소

□ 향후계획

① 실생활 민방위 대비태세 유도

- 실제 체험 민방위 대원 교육 및 비상소집 : 3회
- 민방위 학교 순회교육 : 2회 / 400명
- 재난예방 및 민방공 훈련 : 3회

② 주민신고 활성화로 사전예방활동 강화

- 주민신고망 수시 및 정기 정비 : 2회

③ 민방위 시설·장비 관리

- 민방위 시설·장비 지속 점검 : 13종 / 35개소
- 민방위재해경보 원격방송·발령장치 설치 : 1개소 / 4백만원

이행과제 4-2 비상대비 민관군 통합방위태세 확립

| | | |
|---------------|-----------------------|----------|
| 주요성과지표 | ▶ 을지연습 실시 및 중점자원관리 철저 | : 100%달성 |
| | ▶ 예비군 육성 지원사업 철저 | : 100%달성 |

□ 추진실적

① 민관군 통합방위태세 연습과 훈련 실시

- 화랑훈련(6.16~6.20) : 1회
- 연합전시증원연습(RSOI) / 독수리훈련(FE) : 1회
- 연대전술훈련 지원 : 1회

② 중점관리자원 철저 관리

- 중점관리자원 확인의 날 행사 : 1회 / 25명
- 중점관리업체 관리 : 7개소 / 수시
- 비상대비 자원종목 자격증 소지자 관리 : 연중 / 수시
- 인력동원 자원조사 : 1회

③ 비상대비 관련 총무계획 수립

- 비상대비 관련 총무계획 수립 : 연중
- 각 부서별 총무계획 검토 및 통제 : 20건

□ 향후계획

① 중점관리자원 철저 관리

- 중점관리업체 관리 : 7개소 / 수시
- 인력동원 자원조사 : 1회

② 비상대비 관련 총무계획 수립

- 을지연습(8.18 ~ 8.21) : 1회
- 2009년도 총무실시계획 수립 및 통제

③ 예비군 육성 지원사업 실시

- 예비군 육성지원사업 추진 : 7종/42,200천 원
 - 방탄헬멧 외 6종 구입 지원

IV. 특수시책

1 하천별 수목제거

지방2급 하천 제방 및 제외지내의 각종 수목으로 인한 제방 붕괴 및 우수소통의 저해로 재해피해의 우려가 있는 13개 하천에 대하여 매년 2개 하천에 수목제거 사업시행(재해예방)

□ 사업개요

- 사업명 : 하천별 수목제거 사업
- 사업기간 : 2008. 2. ~ 2013. 12.
- 사업비 : 600백만원(군비)
※ 2008년도 사업비 : 104백만원
- 사업내용 : 지방2급하천 수목제거 171km

□ 추진실적

- 대상지 : 탄부면 장암리 보청천, 임한리 삼가천
- 사업량 : 수목제거 64,424m²
- 사업비 : 90백만원
- 공사착공 : 2008. 3. 28
- 공사준공 : 2008. 5. 28 (완료)

□ 향후계획

- 익년도 대상지 선정 : 2008. 9월중
- 익년도 대상지 예산확보 (2개소/1억) : 2008. 12월중

2

「수난구조 장비함」 설치로 인명피해 최소화

여름철 물놀이 취약지구에 인명구조용 간이로프가 설치되어 있으나 잦은 분실로 수시 보충 설치하여야 하는 등 관리에 어려움이 있어, 물놀이 사고 예방을 위한 「수난구조 장비함」을 취약지구에 설치하여 인명피해 예방에 기여

사업개요

- 물놀이 취약지역을 조사하여 설치지역 선정
- 구명부환, 구명조끼, 구명줄을 포함한 장비 구조함을 설치
- 물놀이 안전사고 발생 시, 「장비함」의 수난 구조장비를 활용한 인명구조 활동 전개

추진실적

- 물놀이 취약지역 조사(읍·면) 완료 : 2008. 5.
- 수난구조 장비함 설치(8개소) : 2008. 6.

향후계획

- 지속적 유지·관리 (읍면) : 수시

3 「인명구조세트」의 업무용 차량에 비치로 재난예방

주 5일제 근무 등 늘어나는 물놀이 관광객의 여름철 불시 사고발생에 신속히 대처할 수 있도록, 인명구조장비의 업무용 차량에 비치하여 순찰·출장시 신속히 대처

사업개요

- 인명구조세트(구명환, 구명조끼, 로프)를 구입
- 인명구조용 세트를 업무용 차량에 항상 휴대하여 물놀이 응급상황 발생시 즉시 구조 활동 전개

추진실적

- 인명구조세트 구입 및 배부(읍면,유관기관): 50세트/4백만원

향후계획

- 여름철 물놀이 인명 구조활동 전개 : 수시

4 찾아가는 민방위 순회교육

초·중학교 학생을 대상으로 유년기부터 민방위의 중요성에 대한 인식을 심어 주어, 유사시 신고 및 대처능력 향상에 기여하고자 함

향후계획

- 강사 선정 : '08. 8. 1
- 대상학교 선정 : '08. 9. 15(초등 1, 중등 1)
- 학교별 강의 : '08. 10. 1 ~ 10. 5

V. 주요현안사업

1 재난관리기금사업 추진

- 자연재난으로부터 군민의 생명과 재산을 사전에 보호하여 피해 최소화
- 지역균형발전 및 생활환경개선으로 군민의 불만 해소

사업개요

- 사업대상 : 재해피해 우려지역
- 사업량 : 2개소(성암천, 쇠뚫이천)
- 사업비 : 450백만원

추진실적

- 대상지확정 : 성암천, 세뚫이천
- 기금확보 및 예산 편성 : 2008. 5월

향후계획

- 실시설계 : 2008. 7.
- 사업 착공 : 2008. 9.
- 사업 준공 : 2008. 12.

2

대청댐권역 하천 환경정비사업

□ 사업개요

○ 시행청 : 대전지방국토관리청 (하천국)

○ 사업기간 : 2007. ~ 2011.

○ 사업현황

| 하천명 | 위치 | 사업량 | 비고 |
|-----|---------|------------|--------|
| 계 | 2지구 | 3.3km | |
| 보청천 | 마로면 기대리 | 하천정비 1.9km | |
| 항건천 | 수한면 병원리 | 하천정비 1.4km | 교량 1개소 |

○ 총사업비 : 7,871백만원 (2007년 48, 2008년 2,500, 향후 5,323)

□ 추진실적

○ 2005. 12. 3 : 실시설계용역 완료

○ 2007. 8. 20 : 공사발주(전체분)

○ 2008. 3. 17 : 기대지구 공사착수 및 보상금 지급

□ 향후계획

○ '09년 하천정비 : 1km

○ 교량가설 1개소

○ 토지보상 등

3 수해상습지 개선사업 (4단계)

□ 사업개요

- 시 행 청 : 충청북도 (건설재난관리본부)
- 사업기간 : 2006. 05. 08 ~ 2008. 11. 18
- 시 공 사 : (합)장호종합건설
- 사 업 량 : 2지구

| 지 구 명 | 위 치 | 사 업 량 | 비 고 |
|-------|----------|-------------|--------|
| 계 | 2지구 | 2.04km | |
| 백현지구 | 속리산면 백현리 | 하천정비 1.00km | 교량 1개소 |
| 봉황지구 | 내북면 봉황리 | 하천정비 1.04km | |

- 총사업비 : 3,980백만원 (2006년 1,200, 2007년 1,500, 2008년 1,280)

□ 추진실적

- 달천 수해상습지 개선사업 추진
 - 2007. 09. 03 : 백현지구 완료
 - 2007. 10. 15 : 봉황지구 사업착수 및 보상금지급

□ 향후계획

- 봉황지구 축제 및 호안설치 1.04km (1,280백만원)
- '08. 11월중 준공예정 (현공정 85%)