

2007년 군정주요업무
상반기 추진실적 및 하반기계획



문화관광과

승 서

I. 주요업무 추진실적 및 하반기 계획	3
① 군민을 위한 고품격 문화예술창달	3
② 문화유산의 발전적 전승·보전	4
③ 변화를 선도하는 관광여건 조성	5
④ 다함께 참여하는 군민스포츠 육성발전	6
II. 특수시책	7
① 삼년산성 아미지 습지공원 조성	7
② 선병국가옥 주변환경 정비사업	8
III. 주요 현안사업	9
① 영화캐릭터 조각공원 조성사업	9
② 속리산 관광안내소 건립	10
③ 구병산 관광지 조성사업	11
④ 속리산 레저관광지 조성사업	12
⑤ 연꽃단지 조성사업	13
⑥ 보은군 생활체육공원 조성사업	14
⑦ 속리산 종합체육시설 조성사업	15
⑧ 전천후 게이트볼장 조성사업	16
⑨ 국궁장 건립사업	17

I. 주요업무 추진실적 및 하반기 계획

1. 군민을 위한 고품격 문화예술창달

◆ 추진실적

- 삼년산성 해맞이 축제 : 5백만원
- 정월대보름 민속행사 : 10백만원
- 군민을 위한 영화상영 : 2회/ 6백만원
- 문화예술단체 육성지원 : 3단체/15백만원
- 전통문화 전승지원 : 2회 / 34백만원
- 보은문화원 지원 : 42백만원
- 지명위원회 개최 : 2회
- 2006년도 문화시책 추진평가 우수기관 선정(5백만원)

◆ 향후계획

- 제5회 보은동학제 : 60백만원
- 오장환 문학제 : 20백만원
- 제14회 충북민속예술축제 : 15백만원
- 무대예술공연작품 공연 : 3회/ 26백만원
- 문화예술단체 육성지원 : 3단체/ 9백만원
- 군민을 위한 영화상영 : 2회/ 10백만원
- 전통문화전승지원 : 5회/ 17백만원
- 보은문화원 지원 : 40백만원

2

문화유산의 발전적 전승·보전

◆ 추진실적

- 역사유적지 정비 : 5개소/ 305백만원
- 생가·고가 정비 : 2개소/ 200백만원
- 삼년산성 보수정비 : 1건 / 250백만원
- 무형문화재 전승·보전 : 2건 / 8백만원

◆ 향후계획

- 역사유적지 정비 : 5개소/ 1,634백만원
- 생가·고가 정비 : 9개소/ 738백만원
- 삼년산성 보수정비 : 4건 / 95백만원
- 천연기념물 보호사업 : 4건 / 87백만원
- 무형문화재 전승·보전 : 2건 / 8백만원
- 전통사찰 정비·보전 : 8개소/ 524백만원

3

변화를 선도하는 관광여건 조성

◆ 추진실적

- 문화유산해설사 및 외국어통역안내원 운영 : 5명
- 남부권관광 공조체제 강화(국내·외 관광전 참가) : 44백만원
- TV 아름다운 충북방영(CJB) : 1회 / 4백만원
- 지방자치단체 관광홍보 부스운영 : 1회

◆ 향후계획

- 제30회 대추사랑 속리축전 : 487백만원
- 협력적 관광개발모델사업 : 43백만원
- 호점산성 유래안내판 설치 : 10백만원
- 관광안내표지판 설치 : 23개소 / 43백만원
- 충북알프스 등산로 정비 : 600백만원
- 대청호주변 관광지 개발 : 1개소/ 100백만원
- 모노레일 설치 기본 및 실시설계용역 : 300백만원
- 전통한옥 관광자원화 사업 : 1개소/ 100백만원
- 남부권관광 공조체제강화(4개사업) : 66백만원
- 관광홈페이지 자료보완 용역 : 1식 / 3백만원
- 어권별 관광안내·홍보책자 발간 : 15백만원

4

다함께 참여하는 군민스포츠 육성발전

◆ 추진실적

- 제17회 충청북도 생활체육문화축제 : 280명 참가
- 제19회 충북도지사기 배드민턴 대회 : 8백만원
- 제18회 도지사기차지 시군대항 역전마라톤 대회

영동 ↔ 단양간 도로(305.4km)/ 28명 참가

◆ 향후계획

- 엘리트체육 육성지원(체육꿈나무, 고등부) : 25백만원
- 제25회 생활체육 배드민턴가족축제 : 40백만원
- 제2회 충북교육감기 전국청소년합기도대회 : 20백만원
- 각종 체육대회유치 및 체육진흥 지원 : 82백만원
- 충청도민체육대회(23개종목) : 120백만원
- 제29회 보은군민체육대회 : 194백만원
- 보은군체육인의 행사 : 10백만원
- 보은군청 실업팀 육성(사격, 복싱) : 211백만원
- 게이트볼장 조성사업(보은교사, 마로관기) : 190백만원
- 야외체육시설 설치(태봉) : 2종/ 6백만원

Ⅱ. 특수시책

1 삼년산성 아미지 습지공원 조성

◆ 사업개요

- 위 치 : 보은읍 어암리 산 1-1번지 삼년산성 내
- 면 적 : 11,000m²
- 사 업 비 : 20백만원
- 사업기간 : 2007. 01. ~ 09.
- 사업내용
 - 습지식물식재(미나리, 꽃창포 등)
 - 주변정비(제초 등)

◆ 추진실적

- 2007. 04. : 설계 및 국가지정 문화재 현상변경허가 승인
- 2007. 06. : 공사착수

◆ 향후계획

- 2007. 09. : 사업완료

◆ 사업개요

- 위 치 : 외속리면 하개리 154
- 면 적 : 28,000m²
- 사 업 비 : 100백만원
- 사업기간 : 2007. 01. ~ 08.
- 사업내용
 - 솔밭 주변 잔디식재 및 안내판 설치
 - 진입로 정비, 주차장 조성
 - 벤치 등 기타 편의시설 설치

◆ 추진실적

- 2007. 03. : 실시설계
- 2007. 06. : 공사착수

◆ 향후계획

- 2007. 08. : 사업완료

Ⅲ. 주요 현안사업

1

영화캐릭터 조각공원 조성사업

◆ 사업개요

- 위 치 : 내속리면 갈목리 산 18-1번지
- 사업기간 : 2005. ~ 2007.
- 사업비 : 1,800백만원(기금 1,140백만원, 군비 660백만원)
- 사업내용
 - 캐릭터모형 제작 설치 : 돌리캐릭터 연출모형, 인공폭포
공원입구게이트조형물(1식), 놀이기구등
 - 조경공사 : 소하천정비, 조경수이식, 등의자 설치, 판석포장 등

◆ 추진실적

- 2005. 11. 17. : 사업대상지 부지매입 (161,058m²)
- 2006. 06. 22. : 기본 및 실시설계 용역(조형물)
- 2006. 09. 29. : 기본 및 실시설계 용역(조경)
- 2006. 12. 08. : 공사착공(조형물)
- 2006. 12. 27. : 공사착공(조경)
- 2007. 05. 26. : 사업완료

◆ 사업개요

- 위 치 : 내속리면 사내리 288-2번지 일원
- 면 적 : 263m²(1동/ 2층)
- 사업기간 : 2005. ~ 2007.
- 총사업비 : 605백만원(국비250, 도비100, 군비255)
- 시설계획
 - 1층 : 관광안내소 사무공간, 안내방송실, 화장실 및 기타공간
 - 2층 : 관광기념촬영장 및 실내인테리어

◆ 추진실적

- 2006. 12. : 관광안내소 건립사업 계약체결
- 2007. 05. : 내부시설 설계용역 집행 및 계약

◆ 향후계획

- 2007. 10. : 사업완료

◆ 사업개요

- 위 치 : 마로면 적암리 일대
- 면 적 : 149,256m²(45,149평)
- 사업기간 : 2003. ~ 2010.
- 총사업비 : 25,000백만원(국 10,000, 민자 15,000)
- 사업내용
 - 주차장, 관리사무소(안내소), 잔디공원, 황토방갈로, 농산물직판장, 잔디구장, 황토체험길, 연수시설 등

◆ 추진실적

- 2002. 12. 11. : 제3차 충북권관광개발계획 공고(충청북도)
- 2004. 12. 14. : 구병산관광지 조성사업 기본계획 용역
- 2005. 04. 14. : 보은군도시관리계획결정(변경)
- 2006. 05. 10. : 사전재해영향성검토 및 교통성검토 용역
- 2007. 04. 19. : 충청북도 도시관리계획 결정(변경)
- 2007. 06. : 제4차충북권관광개발계획(구병산관광지)면적변경 및 관광지 지정신청

◆ 향후계획

- 2007. 09. : 기본 및 실시설계용역 발주(교통영향평가, 문화재 시굴조사용역 등 포함)
 - ※ 용역기간 6개월 소요예정

◆ 사업개요

- 위 치 : 내속리면 상판리·중판리 일대
- 면 적 : 130,191m²(39,383평)
- 사업기간 : 2005. ~ 2009.
- 총사업비 : 26,199백만원(민자)
- 사업내용
 - 콘도미니엄, 별장형콘도/ 총424실, 관광객 편의시설 등

◆ 추진실적

- 2005. 12. : 교통영향평가 (도)
- 2006. 03. : 사전환경성 검토 (금강유역 환경청)
- 2006. 05. : 농지전용 협의 (군)
- 2006. 08. : 제3차 권역별 관광개발계획 변경승인 (문화관광부)
- 2006. 12. : 속리산 레저 관광지 지정변경 및 조성계획승인
신청 보완지시
- 2007. 03. : 도시관리계획(변경) 결정고시
- 2007. 05. : 산지전용협의
- 2007. 06. : 속리산 레저 관광지 지정변경 및 조성계획 승인

◆ 향후계획

- 2007. 08. : 공유재산 매각
- 2007. 10. : 협약서 체결 및 사업자 지정
- 2007. 11. : 공사착공

◆ 사업개요

- 위 치 : 내속리면 상판리 3-1번지 외 13필지
- 면 적 : 15,980m²(4,833평)
- 총사업비 : 740백만원
- 사업기간 : 2006. ~ 2007.
- 사업내용
 - 식재계획 : 연꽃, 수련, 가시연꽃, 물양귀비 등 식재
 - 시설계획 : 물레방아, 정자설치 등

◆ 추진실적

- 2006. 03. : 편입토지 보상
- 2006. 07. : 실시설계
- 2006. 10. : 농지전용협의
- 2006. 12. : 공원구역내 사업시행허가 요청(불허가 통보)
- 2007. 06. : 사전환경성 검토용역

◆ 향후계획

- 2007. 07. : 공원사업시행허가 재요청
- 2007. 10. : 사업완료

◆ 사업개요

- 위 치 : 보은읍 이평리, 성주리 일원
- 사업규모 : 145,970m²(44,156평)
- 총사업비 : 7,500백만원(국비 1,000, 도비 2,000, 군비 4,500)
- 사업기간 : 2006. ~ 2007.
- 사업내용 : 육상보조경기장(140m×6레인), 인조잔디구장 1면, 다목적구장 1면, 테니스·농구·배구·족구장 1식, 성화대 1개소, 주차시설 1식, 순환도로 1식, 화장실 2개소, 전기시설 1식

◆ 추진실적

- 2006. 05. 12. : 문화재지표조사 실시
- 2006. 06. 30. : 보은군관리계획(용도지역, 운동장) 변경결정
- 2006. 10. 13. : 교통영향평가(재협의) 심의
- 2007. 04. 13. : 기본 및 실시설계 용역
- 2007. 05. 10. : 문화재 발굴조사 용역
- 2007. 06. 08. : 도시계획시설 실시계획인가 신청

◆ 향후계획

- 2007. 07. : 공사착공
- 2007. 12. : 사업완료

◆ 사업개요

- 위 치 : 내속리면 사내리 292-4번지 일원
- 총사업비 : 300백만원(도비)
- 사업기간 : 2006. ~ 2007.
- 사업내용 : 육상트랙(400m) 4레인, 조명탑 4개소, 야외체육시설 15종

◆ 추진실적

- 2006. 03. 31. : 체육진흥기금 지원 요청(국민생활진흥공단)
- 2006. 05. 30. : 도비 300백만원 확보(1회추경)
- 2007. 03. 23. : 실시설계용역
- 2007. 04. 19. : 토지사용승낙 협의(법주사)
 - ※ 환경부와 공원계획변경 협의중

◆ 향후계획

- 2007. 07. : 공사착공
- 2007. 12. : 사업완료

◆ 사업개요

- 위 치 : 보은읍 이평리 9-1번지 일원 (생활체육공원내)
- 사업규모 : 건물 2,925m²
- 총사업비 : 1,000백만원(기금 500, 군비 500)
- 사업기간 : 2005. ~ 2007.
- 사업내용 : 게이트볼 구장 5면, 주차장, 화장실 등
- 사업주체 : 보은군생활체육협의회 (회장 김인수)

◆ 추진실적

- 2005. 05. 23. : 지방재정 투·융자 자체심사 결과(국비 확보 조건부)
- 2005. 05. 30. : 군비 500백만원 확보(1회추경)
- 2006. 10. 10. : 보은군정조정위원회 개최(기부채납 취득)
- 2006. 12. 19. : 협약서 변경 체결 및 공증
- 2007. 04. 18. : 실시설계용역

※ 건축허가신청 및 감리계약 입찰의뢰 중

◆ 향후계획

- 2007. 07. : 공사착공
- 2007. 12. : 사업완료

◆ 사업개요

- 위 치 : 보은읍 성족리 산16번지 일원(동학공원 내)
- 총사업비 : 1,000백만원(도비 500, 군비 500)
- 사업기간 : 2006. ~ 2007.
- 사업내용 : 동학정(건축면적 356m²), 과녁 4개소, 조경 1식

◆ 추진실적

- 2006. 03. 28. : 실시설계용역
- 2007. 05. : 국공장 조성사업비 추가 확보(6억원)
- 2007. 05. 23. : 국공장조성사업 입찰(건축, 전기, 통신)

◆ 향후계획

- 2007. 07. : 공사착공
- 2007. 12. : 사업완료