

1993년도

주요사업 추진상황 보고

산 업 과

I . 주요사업 추진상황

1. 추진 실적

주요사업명	사업량			사업비 (백만원)		
	계획	실적	%	계획	실적	%
합계	42건	42건	100	16,379	15,271	93
□ 농어촌개발						
○ 탄부면시설원예단지 조성 (파이프비닐온실 19,090평)	총공정의 50%	총공정의 45%	90	3,500	2,410	69
○ 농어민후계자 육성자금 지원	53명	53명	100	1,005	1,005	100
○ 전업농가 육성자금 지원	6명	6명	100	300	300	100
○ 농어민자녀 학자금 지원	735명	694명	94	258	240	93
○ 농어촌특산단지 지원	3개소	3개소	100	149	149	100
○ 농어촌소득개발기금 지원	18농가	18농가	100	200	200	100
○ 농어민후계자 해외연수	5명	5명	100	-	-	
○ 농업최고경영자과정 연수	5명	5명	100	-	-	
□ 식량증산 및 농업기계화						
○ 벼 병충해 지원방제						
- 돌발병해충방제	1,320 ^{ha}	1,320 ^{ha}	100	18	18	100
- 벼물바구미 방제	592 "	592 "	100	15	15	100
- 긴급이삭도열병방제	3,842 "	3,842 "	100	31	31	100
- 만식답 이삭도열병방제	25 "	25 "	100	1	1	100
- 막바지 병충해방제	1,424 "	1,424 "	100	43	43	100
○ 어린모 공동육묘장지원 설치	17동	17동	100	48	48	100
○ 벼종자 일관작업 파종기 공급	13대	13대	100	21	21	100

주요 사업명	사업량			사업비 (백만원)		
	계획	실적	%	계획	실적	%
○ 위탁영농회사 지원설립	1개소	1개소	100	91	91	100
○ 기계화영농단 육성	12개소	12개소	100	264	264	100
○ 기계화전업농 육성	32호	32호	100	750	750	100
○ 농기계반값지원 공급	732대	732대	100	697	697	100
○ 토양개량제 공급	1,165톤	1,165톤	100	59	59	100
○ 지역특미쌀 개발 사업	22ha	22.8	100	11	11	100
□ 양정 관리						
○ 미곡종합처리장 설치사업	1개소	1개소	100	400	400	100
○ 쥐잡기 사업	2회	2회	100	5	5	100
○ 추곡 수매	가마 174,605	정상 추진중	100	7,872	7,872	100
□ 유통 및 잠업특작						
○ 전통식품 가공공장 건축	1동/70평	1/70	100	11	11	100
○ 농산물 규격포장재 공급	37,500매	37,500	100	21	21	100
○ 소형포장재 개발	5,800매 (5종)	5,800	100	5	5	100
○ 저온저장고 설치	1동/50평	1/50	100	80	80	100
○ 농산물 유통구조 개선 (차량구입)	1대	1	100	10	10	100
○ 보은군 고유상표개발 등록	1건 94품목	1 94	100 100	4 1	4 1	100 100
○ 시설채소재배농가 육성	14동 / 1,400평	14/1,400	100	49	49	100
○ 사과이중봉지 공급	160만개	160	100	30	30	100
○ 사과 은박비닐 공급	10ha	10	100	10	10	100

주요 사업명	사업량			사업비 (백만원)		
	계획	실적	%	계획	실적	%
○ 감나무 단지 조성	2ha	2	100	6	6	100
○ 과일 일반저장고	4동/80평	4/80	100	30	30	100
○ 농가용 소형저장고	1동/20평	1/20	100	50	50	100
○ 잠실 건축	3동	3	100	2	2	100
○ 뽕밭 조성	18천주	17	95	4	4	100
○ 잠업기자재 공급	뽕수확기 외 4종	뽕수확기 외 4종	100	13	13	100
□ 축산 및 수산진흥						
○ 돼지수출 원료돈 생산	500두	1,400두	180	3	3	100
○ 답리작 사료작물 재배	41ha	41	100	11	11	100
○ 조사료생산 기계화단지	2개소	2개소	100	140	140	100
○ 축산폐수 처리시설 지원 사업 (정화조 및 간이정화조)	28개소	28	100	140	140	100
○ 가축 방역	23,600두	24,311	103	8	8	100
○ 인공산란장 조성사업	2,000m	2,570m	130	4	4	100
○ 치어 매입 방양	110천미	300천미	270	9	9	100

2. 성과 분석

잘 된 점

- 탄부면 시설원에 단지 조성사업 추진
⇒ 군내 첨단기술농업이 확산될수있는 계기 마련
- 벼병충해 및 저온피해 예방을 위한 신속한 대처
⇒ 예비비 지원(2회 / 46 백만원)
- 농산물 종합유통센터 건립 계획 마련(35 억)
⇒ 군내 유일의 농산물 종합유통 처리시설 확충 기반조성
- 대추, 취나물, 보은쌀등 신농정추진계획 수립
⇒ 지역특산품의 명품화 계기 마련
- 내고향 농산물 팔아주기운동 적극 전개
⇒ 지역 농산물 애용분위기 확산 및 농가소득 증대
- 축사시설 개선사업의 확대 추진
⇒ 인건비 절감과 생산성향상 도모
- 가축전염병 예방시책의 완벽 추진
⇒ 금년 가축 전염병 피해발생 없음

미흡한 점

- 농기계 반값지원공급 대상자 선정 지연
⇒ 영농기 이전 적기공급 차질 초래
- 토양개량제 공급시 농업진흥지역 구분 공급등 홍보미흡
⇒ 일부농민 불만
- 잠업특작분야 예산확보 지연
⇒ 뽕수확기의 5종 구입자금 적기지원 미흡
- 탄부면시설원예단지조성사업 참여농가 선정 지연
⇒ 비닐하우스 시공계획 공정 차질 (1개월 정도)
- 농작물 냉해조사 ⇒ 일부농가 불만

Ⅱ 미료사업 추진현황

탄부면 시설원예단지 조성

□ 사업개요 (현황)

- 위 치 : 탄부면 하장, 구암, 벽지, 장암, 매화, 고승, 사직
- 사업량 : 22동 / 19,090평
- 사업비 : 3,500백만원 (국1,400, 도350, 군350, 용1,400)
- 사업기간 : 93. 7. 1 - 94. 6. 30

□ 추진실적

단 위 사 업 명	계 획	실 적	비율	미 완 료 사 유
심층지하수 개발	12 공	13 공	108%	○ 94. 6. 30 완공예정 으로 정상추진중임
비닐온실 시공	16,000 평	19,090 평	119%	
용수개발	12 공	미착공	-	

□ 문제점

- 매화지구의 심층지하수개발 결과 채수량 부족으로 계획공정의 차질 우려

□ 금후대책

- 인근지역의 재탐사및 시추로 기본채수량 200톤이상을 확보 계획임.

1

2