

'92 上半期 主要業務 推進狀況

環 境 保 護 課

報青川 淨化事業

1. 事業概要

○ 位 置 : 報恩邑 報青川, 恒乾川, 불로천일원

○ 事業量

[하상정리 : L = 9.64Km,
호안블럭 : A = 8,081m², 양안 : 3.75Km
옹벽 : L = 20m
보 : 1개소
배수로 : 5개소/190m

○ 事業費 : 887百萬元(國 621, 道 133, 郡 133)

○ 事業期間 : '91. 10 ~ '92. 11

2. 推進實績

○ '91. 12. 4 : 基本 및 實施設計 納品

○ '92. 4. 2 : 道 建設技術審議

○ '92. 5. 1 : 河川工作物 設置承認 및 許可

○ '92. 6. 30 : 着 工 (施工 : 영진건설(주) 이종완)

3. 向後計劃

○ '92. 7. : 施工測量

○ '92. 8 - 9 : 호안블럭 및 퇴적오니 준설

○ '92. 10.-11 : 줄떼 및 부대공사

4. 問題點

○ 下水終末處理場 차집관로 매설工事を '92. 6月말까지 推進함에 따라 報青川淨化事業의 推進이 다소 늦어지고 있음

5. 對 策

○ 장마期間이 끝나는대로 工事を 조속히 着工 '92. 11月한 완공토록 推進

環境汚染 排出業所 指導・團束

< 排出施設 設置業所 現況 >

◇ 總業所數 : 65個業體

- 大氣分野 : 31個施設 (4種 : 6, 5種 : 25)
- 水質分野 : 26個施設 (5種 : 26)
- 騒音・振動分野 : 33個施設

1. 推進實績

가. 公害排出業所 指導・團束

- 廢水排出業所 : 2回/40個所
- 騒音・振動排出業所 : 1回/21個所
- 大氣排出業所 : 1回/19個所
- 申告對象排出施設 指導・點檢 : 1回/15個所
- 飛散먼지 發生施設 指導・團束 : 1回/10個所

나. 指導・團束 結果

- 許可取消 : 3個業所
- 閉鎖命令 : 1個業所
- 改善命令 : 3個業所
- 排出賦課金 賦課 : 2個業所

2. 問題點

- 環境汚染에 대한 관심이 높아짐에 따라 環境民怨이 날로 增加 되는 추세에 있고 또한 民怨도 迅速하게 解決하여야 하나 全擔 機動車輛이 없어 民怨解決에 어려움이 있음
- '92. 7. 1日 業務移管에 따른 水質汚染測定 및 自動車排出가스 指導・團束時 測定器機의 專門的인 人力이 없어 精確한 測定 및 分析을 할수없는 실정임

3. 對 策

- '92. 제2회 追更에 全擔 機動車輛을 確保 迅速한 民怨解決 및 指導・團束에 철저를 기하겠음
- 環境處 및 道에 專門人力의 增員要求
 - 增員이 안될시에는 測定器機의 작동, 측정방법, 분석에 따른 敎育 실시 要求

恒乾川 水質汚染 防止對策

1. '92 推進實績

- o '92. 2. 21 : 水質汚染 防止對策 協調 要請(大田地方國土管理廳)
- o '92. 3. 2 : 大田地方國土管理廳 支援要請 回信(豫算形便上 支援 不可)
- o '92. 3. 4 : 물고기 생육관계 자체實驗('92. 3. 4 ~ 3. 26)
- o '92. 3. 17 : 環境處 水質汚染 防止對策 관련 建議 回信(汚染 原因者 負擔)
- o '92. 4. 4 : 水質汚染 防止 對策費 支援 要請(建設部, 大田地方國土管理廳)
- o '92. 4. 28 : 國庫支援 協議를 위해 環境處 訪問(郡守, 環境保護課長)
- o '92. 5. 14 : 河川 汚染現地 實態調査(環境處)
- o '92. 5. 19 : 水質汚染 防止對策에 대한 回信(建設部)
- o '92. 5. 26 : 恒乾川 水質汚染 防止對策에 관한 意見通報(環境處 → 建設部)
- o '92. 5. 29 : 수리티재 岩石 pH變化 자체 實驗實施('92. 5. 29 ~ 6. 3) : 3個所
- o '92. 5. 30 : 백색앙금 除去 事業費 確保(5,000千원)

2. 問題點

- o 環境處 회신('92.3.17)에 의하면 汚染 防止施設 事業費 負擔은 環境政策基本法 第7條의 規定에 依하여 汚染原因者 費用負擔 原則으로 되어있어 環境處 支援이 不可한 實情이며
- o 環境處로부터 建設部로 하여금 절개지 사면처리 및 中和處理施設을 設置토록 의견 을 통보하였으나 建設部에서는 우기후 하천수 水質檢査를 再實施하여 結果에 따라 대처 計劃

3. 對 策

- o 建設部 회신內容에 따라 우기후 河川水 水質檢査를 共同實施하여 結果에 따라 建設部에 사면처리 및 中和處理施設 設置 촉구
- o 우선적으로 5,000千원의 事業費로 흰색앙금 除去事業 推進(L = 1.0Km)

報恩 쓰레기處理場 施設

1. 事業概要

- o 位 置 : 報恩邑 龍岩里 山37番地 일대
- o 規 模 : 28,000㎡
- o 主要施設 : 埋立場, 燒却爐, 침출수防止施設
- o 使用期間 : '1992 ~ 2001 (10년간)
- o 推進期間 : '91. 10 ~ '92. 12
- o 事業費 : 2,510百萬元

2. 推進實績

- o '91. 11 ~ '92. 3月 : 進入路 工事 完了
- o '91. 4 ~ '92. 5月 : 技術審議, 設置. 立地承認
- o '92. 6. 3 : 着 工 (施工 : 충일건설(주) 장성섭)

3. 向後計劃

- o '92. 6 ~ 8 : 부지정리, 매립장피복공사
- o '92. 9 ~ 11 : 燒却爐, 土木, 建築工事
- o '92. 12 : 電氣, 부대工事

4. 問題點

- o 表土除去 및 사면지 절개作業으로 인하여 集中 豪雨時 土砂가 유출될 憂慮가 있음

5. 對 策

- o 사면지 비닐피복 實施와 水防資材 準備 徹底(항목, 비닐, 마대등)

교암쓰레기 埋立場 管理

1. 現 況

- 位 置 : 報恩郡 水汙面 교암 山 18-1
- 埋立面積 : 3,300m²
- 埋立期間 : '1989 ~ '1992

2. 管 理

- '92. 6. 15 ~ 6. 16(2日)간에 교암쓰레기埋立場 전면적으로 복토實施
- 주기적으로 소석회 살포 및 방역 소독실시
- 定期的으로 쓰레기埋立에 따른 복토實施

3. 民怨發生

- 水汙面 교암리 답 276番地에 쓰레기 썩은물로 인하여 벼가 고사되었다고 진정
- 精確한 原因分析을 爲해 '92. 6. 19日 수원 농촌진흥청 農業技術研究所에
原因分析 依頼
- 水汙面 교암리 353, 354番地 담배경작지에 쓰레기 썩은물 및 소각에 따라 담배
앞이 누렇게 변하고 있다고 진정
- 郡 楢연초生産協同組合에 '92. 6. 25日 原因分析 依頼

4. 向後計劃

- 침출수등 쓰레기장으로 인한 被害發生狀況의 精確한 調査와 防止對策 樹立推進
(防止施設)
- 龍岩쓰레기장 設置 工事を 최대한 앞당겨 가능한 빠른 時日內에 교암리 쓰레기
장의 使用을 중지하고 完全복구 實施(복토, 줄떼등)

簡易污水處理施設

1. 事業概要

區 分	中央簡易污水處理施設	元南簡易污水處理施設
位 置	懷北面 늘곡리 300-3	三升面 內望里 520
事 業 量	- 處理容量 : 330톤/日 - 處理方法 : 장기폭기식	- 處理容量 : 400톤/日 - 處理方法 : 토양피복형 접촉산화방식
事 業 費	495,000千원	447,000千원
事 業 期 間	'91.6.8 ~ '92.8.15	'91.6.7 ~ '92.8.14

2. 推進實績

o 懷北中央簡易污水處理施設 (전체工程 85%)

[차집관로 950m 完了
電氣外線工事 1식
構造物工事 完了 (機械設備中)

o 三升元南簡易污水處理施設 (전체工程 95%)

[차집관로 180m 完了
電氣外線工事 1식
機械設備 完了

3. 問題點

- o 三升, 懷北簡易污水處理施設이 '92. 7月 중순경이면 工事が 완공되어 시험가동을 實施하여야 하나 運營要員의 定員承認(6名)이 道 및 內務部로부터 承認되지 않음에 따라 運營上에 問題點이 있음
- o 簡易污水處理施設 1個所當 年間 운영비가 약 80百萬元정도가 소요될것으로 예상됨에 따라 郡費로 부담할 경우 郡豫算의 負擔이 크며, 現在로서는 確保되지 않아 완공이 되도 가동할수 없는 실정임

4. 對 策

- o 運營要員에 대한 定員承認이 될때까지 優先的으로 일용인부를 고용 施設管理 托록하겠음
- o 운영비에 대하여 國·道費 補助支援을 받을수 있도록 지속적으로 建議

쓰레기 30% 줄이기 運動

- 쓰레기 줄이기 自律實踐 분위기 擴散으로 쾌적한 生活環境造成
- 再活用品의 資源化 및 근검절약 生活化 風土定着

1. 推進實績

- 쓰레기 分離收去弘報用 스티카 배부 : 9,000매
- 各급機關 團體에 協調文 發送 (40個團體) : 1回
- 決意大會 캠페인 : 3回/1,800名
- 行政放送文 配付 : 4回
- 職員 教育實施(郡廳職員) : 2回/500명
- 반상회보 揭載 : 6回
- 新聞報道(忠清日報) : 2回
- 書翰文 發送(示範業所, 마을) : 2回

2. 向後計劃

- 쓰레기 감량 弘報用 비디오테이프 配付(10個) : '92. 9月
- 쓰레기 分離收去 및 再活用品 弘報物製作 配布(10,000매) : '92. 9月
- 쓰레기 分離收去用 비닐봉지製作 配布(150,000매) : '92. 10月
- 쓰레기 分離收去 容器製作 配布(200個) : '92. 8月
- 遊園地 쓰레기통 設置(10個) : '92. 7月
- 아파트 再活用品 保管容器 設置(5개조) : '92. 7月
- 再活用品 運搬 車輛購入(2대) : '92. 10月

3. 問題點

- 그동안의 弘報活動으로 쓰레기 30% 줄이기 運動에 대하여 郡民들이 深刻性, 必要性을 인식하면서도 자율실천운동의 부족으로 실제로 눈에 보이게 쓰레기를 줄이지는 못하였음
- 각마을별 分離收去에 따른 再活用品의 수집일자, 보관장소, 판매방법등의 체계가 이루어지지 않음에 따라 각마을에서의 再活用品의 收集이 제대로 되지않고 있음

4. 對 策

- 有關機關 및 團體와 協調하여 쓰레기 30% 줄이기 運動의 대대적인 弘報活動 展開와 分離收去容器 및 비닐封紙보급등으로 實質的으로 쓰레기가 줄어들수 있도록 積極 推進
- 運搬車輛이 購入되는대로 韓國資源再生公社와 협의하여 각마을별 再活用品의 收去日字와 保管場所를 指定하여 지정된 날자에 定期的으로 全量收集·販賣될수 있도록 하겠음

1回用品 안쓰기 運動 展開

- 國民所得의 向上으로 便宜性 欲求가 增加함에 따라 1回用品의 需要가 急増하고 이에따라 資源浪費 및 쓰레기 處理問題가 심각한 實定으로
- 1回用品 안쓰기 運動을 展開하여 資源의 節約은 물론 쓰레기 發生量을 抑制하므로써 環境汚染 原因을 減少시키고자함

1. 對象事業 選定

- 飲食店 : 1회용 소독저, 종이물수건, 1회용그릇, 수저싸개
- 遊興業所 : 1회용 물수건, 1회용 그릇
- 旅館, 沐浴湯 : 1회용 삼푸
- 茶房 : 1회용 설탕 및 프리마
- 슈퍼 및 其他商店 : 비닐封紙(씌는비닐封紙로 對替), 其他 1回用品
- 機關·團體 : 1회용컵등 각종 1회용품

2. 推進計劃

- 積極的인 弘報 活動展開(1段階 : '92. 6 ~ 8月)
 - 書翰文 및 協調公文 發送 : 1回
 - 業所別 個別訪問 指導 : 수시(指導訪問, 衛生檢閱時등)
- 自律實踐 霧圍氣 擴散(2段階 : '92. 8 ~ 12月)
 - 民間主導의 實踐運動 展開
 - 實踐優秀業體 選定 表彰 및 行政便宜 提供

3. 問題點

- 各業所 指導·訪問 結果 各業所에는 기구입한 1回用品의 재고량이 많아 다쓸데까지는 1回用品의 使用을 안할수 없는 실정임에 따라 1回用品 쓰레기 發生量을 크게 줄이지 못하였음

4. 對 策

- 各業所別 재고량을 조사하여 1回用品 使用이 끝나는 시점 以後에는 1回用品의 購入·販賣등의 行爲가 이루어지지 않도록 철저한 제도 및 指導 實施