

2008년 군정주요업무
상반기 추진실적 및 하반기계획

경제사업단

목 차

I. 기본현황	3
II. '08년 비전과 전략목표 추진체계	4
III. 전략목표별 추진실적 및 하반기 계획	5
전략목표 1 지역상권 활성화 및 에너지자원의 효율적 관리	5
전략목표 2 기업하기 가장좋은 환경조성	9
전략목표 3 투자유치 적극적인 홍보활동	11
전략목표 4 지역간 균형발전을 통한 행복군민 구현	12
전략목표 5 특허개발관리	15
IV. 특수시책	17
① 향토/중소기업 지원센터 건립	17
② 지역연고산업(대추산업) 진흥사업	18
③ 유치가능 기업체 관리	19
V. 주요 현안사업	20
① 보은 동부일반산업단지 조성사업	20
② 바이오농산업단지 조성사업	21
③ 전략적 기업유치를 위한 공유재산 확보사업	22
④ 살기좋은 지역만들기 사업	23
⑤ 소도읍 육성사업	24
⑥ 신정지구 종합리조트 조성사업	25
⑦ 보은재래시장 시설 현대화사업	26

I. 기본현황

1 주요기능

- 지역경제 및 상공에 관한 종합기획, 지역경제활성화 대책추진
- 에너지 및 연료 수급대책 추진
- 산업·농공단지 조성 및 육성, 중소기업 창업 지원
- 투자환경 조성으로 기업 유치 활성화
- 지역균형발전 전략산업 육성기반 조성
- 특허개발 및 제품판매로 재정수입 확충

2 기구 및 정원

- 7담당 - 정원 20명

경제사업단장
김 동 일

경제담당	기업지원 담당	투자유치 담당	살기좋은지역 기획담당	특허개발 담당	소도읍육성 담당	신정지구 개발팀
배 상 록	김 홍 근	신 성 수	김 광 호	이 호 천	정 명 진	박 종 국
직원 4명	직원 2명	직원 1명	직원 3명	직원 1명	직원 1명	직원 2명

- 정·현원

(정원/현원)

계	5급	6급	7급	8급	9급	기능직
20 23	1 1	6 7	6 5	5 4	1 5	1 1

Ⅱ. '08년 비전과 전략목표 추진체계

비
전

기업과 상생하는 경영행정 실현으로
살맛나는 새로운 행복한 새로운 건설



전략목표	지역상권 활성화 및 에너지자원의 효율적관리	기업하기 가장 좋은 환경조성	투자유치 적극적인 홍보 활동	지역간 균형 발전을 통한 행복군민 구현	특허개발 관 리
이 행 과 제	① 지역상권 활성화 ② 지역물가 안정 및 주민생활 보호 ③ 에너지자원의 효율적 관리	① 중소기업 경영 안정 및 육성 지원 ② 기업애로 해 소 및 농공단 지의 효율적 관리	① 투자유치 행 정지원 및 개 발가능입지 관리	① 지역균형발전 촉진 ② 지역혁신역량 강화 및 기반 구축	① 특허출원 및 등록추진

Ⅲ. 전략목표별 추진실적 및 하반기 계획

1. 지역상권 활성화 및 에너지자원의 효율적 관리

이행과제 1-1 지역상권 활성화

주요성과지표

- ▶ 보은지역상품권 판매확대 : 790백만원('07) ⇨ 800백만원('08)
- ▶ 재래시장 및 상점가 지원조례 제정

□ 추진실적

① 보은지역상품권 유통 활성화

- 보은군내 기관, 단체, 소식지 지역상품권 구매 홍보 : 3회
- 보은군 지역상품권 판매 : 429,020천원 (6월말 현재)

② 재래시장 및 상점가 활성화대책 추진

- “재래시장 및 상점가 이용하는 날” 홍보 캠페인 실시 : 설명절
- 충청북도지사 방문 재래시장 홍보캠페인 실시
- 상권활성화를 위한 이벤트·홍보사업 지원 : 1개소(마로면 관커시장4000천원)

□ 향후계획

① 보은지역상품권 유통 활성화

- 지역상품권 구매 협조문 발송 및 홍보물 제작 : 4회/3,000부

② 재래시장 및 상점가 활성화대책 추진

- 보은관광 연계 재래시장 러브투어 운영 : '08. 10월

- 뉴-경제보은쿠폰 발행
- “재래시장 및 상점가 이용하는 날” 홍보 캠페인 실시 : 추석절
- 상인교육 - 보은재래시장, 관기시장 9월경, 2회/30시간
- 상권활성화를 위한 이벤트·홍보 사업 지원 : 시장 3개소
- 우수시장 박람회 참석 : 9월 ~ 10월
- 재래시장 선진지 견학 : 7월, 1회/2,000천원
- 재래시장 및 상점가 지원조례 제정

이행과제 1-2 지역물가안정 및 주민생활 보호

주요성과 지표

- ▶ 부정상거래 단속 : 4회('07) ⇨ 8회('08)
- ▶ 소비자피해예방교육 : 2회

□ 추진실적

① 물가의 안정적 관리

- 지역별·품목별 물가조사 : 66개품목
 - 물가모니터요원 활동지원 : 월 4회 / 24회
- 지역별 물가 감시반 운영(6개반 30명) : 6회
- 물가안정 모범업소 지원(쓰레기봉투지급) :30개업소/1,794천원

② 소비자 보호

- 소비자보호 신고센터 12개소 운영 및 이동상담실 운영 : 1회
- 위조상품유통 및 수입공산품 원산지 표시단속 : 2회

- 가격표시제 정착제 이행실태 지도 : 2회
- 부정 상거래 단속 : 4회
- 소비자피해 사전예방 홍보활동 강화
 - 노인 · 학생 등 소비취약계층 피해예방 교육 : 1회
 - 소비자시대 월간집 배부 : 2부/월

향후계획

1] 물가의 안정적 관리

- 물가안정모범업소 표지판 제작 : 30개소/ 1,200천원
- 신규업소 옥외가격표시제 실시
- 물가대책위원회 운영 : 분기별 개최

2] 소비자 보호

- 부정상거래 단속 : 4회
- 소비자피해예방교육 : 1회

이행과제 1-3 에너지자원의 효율적 관리

주요성과지표	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 보은군 하수종말처리장 태양광 발전시설 설치 : 40Kwh ▶ 에너지 절약 홍보
---------------	--

추진실적

1] 효율적 에너지 이용

- 승용차 요일제 운행 : 연중

- 에너지 절약 홍보물 제작 배부 : 1,000매
- 보은군 하수종말처리장 태양광 발전시설 설치
 - 규 모 : 고정식 40Kwh/ 382,000천원
 - 실 적 : 실시설계용역 발주 및 설계완료
- 태양광가로등 유지 · 관리(월송진입로 30개소) : 2회

② 에너지 관련업소 지도단속

- 석유 · 가스판매시설 지도 점검 : 65개소/ 수시
- 계량기 정기검사 실시 (2008. 06. 16. ~ 06. 27.)

□ 향후계획

① 효율적 에너지 이용

- 승용차 요일제 운행 : 연중
- 에너지 절약 홍보물 제작 배부 : 1,000매
- 보은군 하수종말처리장 태양광 발전시설 설치 완료

② 에너지 공급 안정화

- 기초생활보장 세대의 전기 · 가스시설 무료설치 및 개보수사업
 - 131세대 / 19,764천원(도비30%, 군비70%)

③ 에너지 관련업소 지도단속

- 계량기 지도단속 : 2회

2. 기업하기 가장 좋은 환경조성

이행과제 2-1 중소기업 경영안정 및 육성지원

주요성과지표

- ▶ 우수중소기업 육성지원 : 60백만원('07) ⇨ 72백만원('08)
- ▶ 기업지원 전략사업 추진 : 0원('07) ⇨ 40백만원('08)

□ 추진실적

① 중소기업 육성지원

- 충북신용보증재단 출연 : 50,000천원
- 행사시 중소기업제품 홍보·판매장 운영 : 2회/11개사

□ 향후계획

① 중소기업 육성지원

- 영동대 창업보육센터 보은분원 출연 육성 : 10,000천원
- 중소기업 판매전, 박람회 등 참가업체지원 : 12,400천원
- 행사시 중소기업제품 홍보·판매장 운영 : 2회/10개업체

② 기업지원분야 전략사업 추진

- 기업 제품 홍보물 제작·판로지원 : 1,500부(30,000천원)
- 우수 향토·중소기업체 선진지 견학 : 2회/6,000천원
- 우수경영인 초청강연회 개최 : 2회/4,000천원

이행과제 2-2 기업애로 해소 및 농공단지 효율적 관리

주요 성과지표

- ▶ 기업인과 군수와 만남의 행사 : 3회('07) ⇨ 12회('08)
- ▶ 기업인애로해소대책위원회 운영 : 1회('07) ⇨ 2회('08)

□ 추진실적

① 기업애로사항 수렴 및 해소

- 기업인과 군수와의 만남의 행사 : 7회(대영식품외 6개사)

② 농공단지의 효율적 관리

- 농공단지 체계적 관리
 - 보은농공단지 오폐수 하수종말처리시설 및 투스콘 포장공사 착공
 - 보은농공단지 공업·생활용수 관정개발공사 발주

□ 향후계획

① 기업애로사항 수렴 및 해소

- 기업인과 군수와의 만남의 행사 : 5회
- 1담당1기업 전담책임제도 시행 및 기업인 애로해소 대책위원회 운영 : 6회/2회
- 황토제품생산단지 진입로 선형개선공사 지원 : 30,000천원

② 우수기업인 예우 강화

- 우수·유망 중소기업 지정 지원 : 1~2개업체
- 우수·유망 중소기업 이자 이차보전금 지원 : 50,000천원

③ 농공단지의 효율적 관리

- 농공단지 체계적 관리
 - 농공단지 : 3개소(보은, 외속, 삼승)
 - 노후된 각종 기반시설 보수사업 지원 : 200백만원
- 휴·폐업 농공단지 대체입주기업 세제 지속지원
 - 취득세, 등록세 : 1회 100% 감면
 - 재산세 : 3년간 50% 경감

3. 투자유치 적극적인 홍보 활동

이행과제 3-1 투자유치 행정지원 및 개발 가능입지 관리

주요 성과지표

- ▶ 투자유치 실무지원단 구성
- ▶ 인센티브 및 행정지원 발굴 : 수시
- ▶ 개발가능입지 관리카드 작성 : 18개('07) ⇨ 추가12개('08)

□ 추진실적

① 인센티브 및 행정지원 발굴

- 타 지방자치단체의 인센티브 및 행정지원 조사를 위한 자료 수집 : '08. 2월
 - 경주시 외 12개 지방자치단체, 1개 공공기관(광양만경제자유구역청)
- 관련자료 정리 및 매뉴얼 작성 : '08. 5월
 - 각종 세금감면 및 이전기업 인센티브 내역 작성

② 개발가능입지 관리카드 작성

- 개발가능입지 조사 및 관련법 검토 : '08. 03월
 - 개인별, 필지별 토지조서 작성 및 지적도면 작성
- 현장답사 및 개발가능입지 관리카드 작성 : 12개소

□ 향후계획

① 개발가능입지 대상지 추가조사

- 개발가능입지 대상지 관리카드 작성(추가분) : '08. 09월

② 투자유치 실무 지원단 구성

- 투자유치 실무 지원단 구성을 위한 계획안 작성 : '08. 7월
- 관련실과소의 추천을 받아 실무 지원단 구성 : '08. 8월

4. 지역간 균형발전을 통한 행복주민 구현

이행과제 4-1 지역균형발전 촉진

주요성과지표

- ▶ 지역균형발전 전략사업 자문단 구성 및 운영
- ▶ 살기좋은 지역만들기 자문회의 운영 : 수시

□ 추진실적

① 지역균형발전 전략사업 및 공모사업

- 지역균형발전 전략사업 추진상황 보고회 개최 : 2회
- 지역균형발전 전략사업 사업예산 지원(4개부서) : 22억원
- 충북도 낙후지역 공모사업 응모 : 08. 2. 29
- 충북도 낙후지역 공모사업 평가 우수지자체 선정 : 08. 3. 31
⇒ 한우먹거리촌 조성사업비 인센티브 도비 7억원 확보
- 충북도 낙후지역 균형발전사업 발굴 : 28개사업
- 남부3군 신지역발전 선포식 참가 : 124명

② 살기좋은 지역만들기

- 살기좋은 지역만들기 인센티브 교부 : 500백만원
- 살기좋은 지역만들기 기본계획 및 마스터플랜 수립 : 87백만원
- 기본계획 및 마스터플랜 행안부 승인 : 08. 3. 18
- 대추테마공원 및 체험장조성부지(도유지) 매입 승인 : 08. 4. 25
- 살기좋은 지역만들기 일괄 위(수)탁 계약 체결 : 08. 5. 20
- 참 살기좋은 마을가꾸기사업 대상마을 선정 및 지원 : 6개소/110백만원
- 참 살기좋은 마을가꾸기 대상마을 현지 점검 및 자문 : 4회
- 살기좋은 지역공동체 만들기 걷기대회 참가 : 87명

③ 지역특화발전특구 지정

- 지역특화발전특구 지정을 위한 담당자 회의 : 3회
- 지식경제부 지역특화발전특구기획단 방문 협의 : 1회
- 고능력 한우 유전자원센터 사전환경성검토 용역 시행(농축산과): 08. 3. 7

□ 향후계획

① 지역균형발전 전략사업 및 공모사업

- 지역전략사업 사업추진 자문단 운영 : 10백만원
- 지역균형발전 전략사업 추진상황보고회 개최 : 6회
- 지역전략사업 자문단 및 실무자 선진지 견학 : 1회
- 충북도 낙후지역 공모사업 발굴 응모 : 하반기

② 살기좋은 지역만들기

- 서원권역 살기좋은 지역만들기 국가지정 시범사업
 - 대상권역 실시설계 (한국농촌공사 보은지사) : 08. 07
 - 대추테마공원 및 체험장 조성부지 매입 : 08. 08
 - 지역공동체 복원을 위한 주민교육 실시 : 07. 08
 - 공사 착공 : 08. 09
- 참 살기좋은 마을가꾸기사업
 - 참 살기좋은 마을가꾸기 대상마을 현지 점검 및 자문 : 4회
 - 사업준공 및 정산(6개 마을) : 08. 09
 - 사업추진 우수마을 충북도·행안부 콘테스트 응모 : 08. 10
 - 사업추진 우수마을 선정 인센티브 사업비 지원 : 08. 11

③ 지역특화발전특구 지정

- 지역특화발전특구 지정 신청 : 08. 08
- ↳ 고능력 한우 유전자원센터 사전환경성 검토 용역 완료 후 신청

이행과제 4-2 지역혁신역량 강화 및 기반구축

주요성과지표

- ▶ 지역혁신협의회 간담회 개최 : 4회('07) ⇨ 5회('08)
- ▶ 워크숍 및 토론회 개최 : 2회('07) ⇨ 3회('08)

□ 추진실적

① 지역혁신체계 구축

- 제2기 보은군 혁신협의회 구성(33명) : 08. 3. 21
- 보은군 지역혁신협의회 정기회 개최 : 1회/33명
- 지역혁신협의회 보조금 교부 : 26백만원
 - 지역혁신협의회 분과 간담회 : 5회/4백만원
 - 지역혁신협의회 워크숍 : 1회/7백만원
 - 지역혁신협의회 토론회 : 2회/ 10백만원
 - 신활력 우수지역 선진지 : 2회/5백만원
- 지역혁신협의회 분과 간담회 개최 : 2회 /25명
 - ⇨ 충북도 낙후지역 공모사업, 농촌활력증진사업계획 심의
- 신활력 우수지역 선진지 견학 : 1회/27명
- 지역혁신 네트워크 홈페이지 유지 보수 : 1백만원

□ 향후계획

- 지역혁신협의회 워크숍 개최 : 1회/100명
- 지역혁신협의회 토론회 개최 : 2회/200명
- 지역혁신협의회 신활력 우수지역 견학 : 1회/33명
- 지역혁신협의회 분과 간담회 개최 : 3회/100명
- 보은군 지역교육발전 혁신 세미나 개최 : 1회/150명
- 전국 우수 지역혁신협의회 초청 좌담회 개최 : 1회/50명

5. 특허개발 관리

이행과제 1-1 특허출원 및 등록추진

주요성과지표

▶ 특허개발 및 출원

□ 추진실적

① 재정수입 확충을 위한 특허개발 및 출원

○ 특허등록(5건)

- 준설이 용이한 하수도 : 제10-0808273(2008. 2. 21)
- 낙뢰검출 사전 차단장치 : 제10-0815631(2008. 3. 14)
- 물 분배기 일체형 무전원 자동 소독약 투입기 : 제10-0821260(2008. 4. 03)
- 유체 흐름 자동 제어밸브 : 제10-0828341(2008. 5. 01)
- 중력식 자동수문 : 제10-0836620(2008. 6. 03)

○ 특허출원(2건)

- 무전원 중력식 자동수문 : 출원번호 제10-2008-36963(2008. 4. 22)
- 유/무전원 중력식 자동수문 : 출원번호 제10-2008-36964(2008. 4. 22)

○ 특허출원 준비중(2건)

- 압력탱크를 이용한 지하수 공급장치
- 잔류염소 측정 KIT

② 특허 관련제품 업그레이드 추진

- 죽전 자동수문 설치를 위한 한국농촌공사보은지사와 협의추진

□ **향후계획**

① **특허제품 홍보 및 업그레이드를 위한 시범설치**

- 무전원 자동수문설치 : 1,500백만원
- 무동력 싸이편 홍수예방장치설치 : 100백만원

② **자동수문 제품 생산성 향상을 위한 공장정비 및 생산설비 확충**

- 무전원 자동수문 공장 진입로 포장 : 100백만원
- 무전원 자동수문 공장 생산설비 구입 : 115백만원
 - 호이스트 1대 : 20백만원,
 - 지게차 1대 : 40백만원
 - 용접기 4대 : 5백만원
 - 발전기 1대 : 50백만원

IV. 특수시책

1 향토/중소기업 지원센터 건립

□ 사업개요

- 위 치 : 삼승면 상가리 333번지 (삼승초등학교 부지)
- 사업기간 : 2007. ~ 2010.
- 총사업비 : 2,930백만원
- 사업량 : 부지면적 16,815m² , 예상건축면적 1,349m²
- 사업내용
 - 바이오농산업연구실 1동
 - 창업보육실 10실 - 산업교육실 1실
 - 회의실 및 행정지원실(각 1실)등 기타 부속실

□ 추진실적

- 사업부지 매입절차 이행 : 2008. 01.~2008. 06.
 - 부지 : 삼승면 상가리 333번지 (구)삼승초등학교 <16,718m²>
상가리 331-6번지 학교경계내 사유지(답) <97m²>
 - 소유자 : 보은교육청 / 보은읍 교사리 이두식
 - 매입비 : 감정평가 진행중 (예산 : 1,500백만원)

□ 향후계획

- 부지매입 완료(계약체결 및 등기이전) : 2008. 07.
- 기본 및 실시설계 용역 : 2008. 12.

2 지역연고산업(대추산업)진흥사업

□ 사업개요

- 사업명 : 생물자원(대추)소재 가공식품 육성 사업
- 사업기간 : 2007. 7. ~ 2010. 6.
- 사업기관
 - 주관기관 : 충청대학
 - 참여기관(5개기관) : 충북테크노파크, 보은군농업기술센터, 충청인력개발원, 보은농협, 유디아미네랄
- 총사업비 : 3,430.8백만원(국비 2,400/ 군비 600/ 민자 430.8)

□ 추진실적

- 네트워킹 사업 : 워크숍 개최 및 MOU 체결 등 혁신기관 연계
- 기술개발 사업 : 기술개발 8건 및 사업화로 인한 매출액 10억원
- 인력양성 사업 : 교육인원 - 160명 / 취업성공 - 13명
- 기업지원 사업
 - 컨설팅 지원 : 18업체 / 27건 / 97회 / 583시간
 - 창업지원 및 디자인 지원 등 : 13건 / 24명
- 기타 사업
 - 기업유치 활동 및 실적 : 71회 / 6개 업체
- 종합
 - 지원받은 기업의 매출액 : 1,500백만원
 - 사업단 전체 수익금 : 3.4백만원

□ 향후계획 : 2차년도 사업(2008. 07. ~2009. 06.)

- 네트워킹 : 조합결성, 기술교류회 운영, 공동마케팅망 구축, 홍보관 건립 및 구축 등.

- 기술개발 : 보양식품 개발 및 대추생과 저장기술 개발 등.
- 전문인력양성 : 기술혁신교육, 경영혁신교육, 식품응용기술교육
- 마케팅 : 뉴스레터 발행 및 공동브랜드 개발, 방송광고 등.
- 기업지원 : 품질인증지원 및 경영컨설팅, 특허관리 등

3 유치가능 기업체 관리

추진개요

- 규 모 : 종업원수 50인 이상 기업체 및 공업협동조합
- 업 종 : 식품 제조업 및 기타 제조업
- 내 용
 - 유치가능 기업체 홍보물 발송 ⇒ 기업체 방문
 - 유치가능 기업체 관리카드 작성

추진실적

- 바이오관련 유치대상 기업체 현황 조사(818개 업체 선정) : '08. 2월
- 홍보물 제작 및 발송 : '08. 3월/ 1회
 - 홍보물, 군수님서한문, 인센티브내역
- 유치대상 중소기업 현황조사(2,142개 업체 선정) : '08. 5월

향후계획

- 합동화 단지를 조성할 수 있는 공업협동 조합 현황조사 : '08. 7월
- 홍보물 제작·발송(3,000부) : '08. 8월
- 희망 업체 및 관심 업체 방문 홍보 : 수시

V. 주요 현안사업

1 보은 동부일반산업단지 조성사업

□ 사업개요

- 사업명 : 보은 동부일반산업단지 조성사업
- 위치 : 보은군 장안면 봉비리·불목리 일원
- 사업비 : 804억원(국비 309억, 지방비 36억, 민자 459억)
- 사업기간 : 2007. ~ 2011.
- 개발규모 : 685,893m², 진입도로 58,320m²
- 개발방식 : 공영 및 민간개발(SPC 설립개발)
- 유치업종 : 기타 기계 및 장비제조, 자동차 및 트레일러제조업 등

□ 추진실적

- 지구지정(기본계획) 용역 중간보고 : '08. 03. 28.
- 중앙부처 및 충청도 사전협의 : '08. 03. ~ '08. 05.
- 사전환경성검토협의회 개최 : '08. 03. 20.
- 주민 공람 및 주민설명회 개최 : '08. 06. 11. ~ 06. 30.
- 관련실과 및 관계기관 의견협의 : '08. 06. 11. ~ 06. 30.

□ 향후계획

- 산업단지 지정승인신청(충북도) : '08. 07월중
- 중앙정부 및 유관기관 의견협의 : '08. 07월중
- 산업단지지정(기본계획) 승인고시 : '08. 08월중
- 사업시행자 지정(지정승인과 병행추진) : '08. 하반기
- 실시계획 수립 및 실시설계 용역 착수 : '08. 08.
- 감정평가 및 토지보상 : '08. 하반기 사업시행자 선정후

2 바이오농산업단지 조성사업

□ 사업개요

- 위 치 : 보은군 삼승면 우진리 일원
- 면 적 : 3,300,000m²(약100만평)
- 사 업 비 : 3,400억원
- 사업기간 : 2007. ~ 2014.
- 유치업종 : 기능성 식품, 신소재 산업 등 첨단산업 업종

□ 추진실적

- '06. 8. 18. : 충북 바이오농산업단지 입지 확정
- '06. 12. : 산업단지 조성을 위한 기본구상 용역 완료
- '07. 10. 15. : 개발계획 수립 용역업체 선정
- '08. 3. 20. : 바이오농산업단지 자문회의 개최
- '08. 5. 30. : 바이오산업단지 개발계획(안) 중간보고회 개최

□ 향후계획

- '08. 08. : 개발계획(안) 최종보고회
- '08. 12. : 개발계획 승인 및 산업단지 지구지정완료
- '09. 12. : 실시계획 수립 및 승인
- '10. 01. : 보상 및 사업착수
- '14. 12. : 단지조성 완료

3 전략적 기업유치를 위한 공유재산 확보사업

□ 사업개요

- 사업명 : 전략적 기업유치를 위한 공유재산 확보사업
- 사업기간 : 2008. 1. ~ 12.
- 사업내용
 - 도유재산 확보 : 22억5천만원(도비지원)
 - 공유재산 확보 : 20억원(2회추경)
⇒ 재산 확보 후 지구단위계획용역수행 / 6억원(도비50%, 군비50%)
- 추진방법 : 공유재산 계획적 확보 ⇒ 기업유치 활동 ⇒ 입주기업에 매각

□ 추진실적

- 확보대상 후보지 선정 : '08. 05.
- 토지매입 사전 동의서 징구 : '08. 05. ~

□ 향후계획

- 후보지 토지매입 사전 동의서 징구 : '08. 09.
- 공유재산 관리계획 변경신청 : '08. 10.
- 투융자 심사 및 중기지방재정계획 수립 : '08. 10.
- 감정평가 및 토지매입 : '08. 12. ~ '09. 2.
- 소규모 개별입지(10,000m²) 조사 및 토지 매입사전동의서징구 : 지속적

4

살기좋은 지역만들기 사업

- 아름답고 쾌적하고 특색있는 살기좋은 지역만들기를 목표로 행안부 주관 전국 지자체 공모사업으로
- 농촌마을의 공간의 질과 삶의 질 향상으로 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 보은군 장안면 서원권역 일원
- 규 모 : 대추테마공원 조성외 14개 세부사업
- 사 업 비 : 2,000백만원(균특)
- 사업기간 : 2007. 2. 1 ~ 2009. 12. 31.
- 사업내용
 - 공간의 질 제고 : 대추테마공원 조성외 6개사업
 - 삶의질 향상 : 보호수 쉼터조성외 3개사업
 - 지역공동체 복원 : 주민공동체 활성화외 1개사업
 - 소득기반 강화 : 장류체험시설외 1개사업

□ 추진실적

- 살기좋은 지역만들기 국가지정 30개 시범지역 선정 : 2007. 02. 01
- 살기좋은 지역만들기 인센티브 사업비 교부 : 2007. 08. 27
- 살기좋은 지역만들기 기본계획 및 마스터플랜 수립 : 87백만원
- 기본계획 및 마스터플랜 행안부 승인 : 08. 3. 18
- 살기좋은 지역만들기 일괄 위(수)탁 계약 체결 : 08. 5. 20

□ 향후계획

- 대상권역 실시설계 (한국농촌공사 보은지사) : 08. 07
- 대추테마공원 및 체험장 조성부지 매입 : 08. 08
- 지역공동체 복원을 위한 주민교육 실시 : 07. 08
- 공사 착공 : 08. 09

5

소도읍육성사업

□ 사업개요

- 위 치 : 보은읍 누청·대야·길상리 일원
- 면 적 : 195,000m²
- 총사업비 : 307억원(국98.8 도29.6 군57 기타121.6)
 - 예산확보액 : 79.25억원(국53 도10.75 군15.5)
- 사업기간 : 2006 ~ 2009(4개년)
- 사업내용 : 황토테마랜드, 정크아트랜드, 토피어리식물원조성

□ 추진실적

- 2006. 07 : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2006. 10 : 용역중지(위치 및 세부계획 변경검토)
- 2007. 10 : 사업계획 변경 확정(사업부지 및 테마변경)
- 2007. 10 : 공유재산 관리계획 의회 승인
- 2007. 11 : 기본 및 실시설계용역 재착수
- 2008. 02 : 사업계획 변경승인 신청(충북도, 행안부)
- 2008. 05 : 용역중지(행안부 변경승인 지연)

□ 향후계획

- 2008. 08 : 사업계획 변경승인 확정
- 2009. 02 : 부지매입 및 문화재 발굴조사 완료
- 2009. 07 : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2009. 09 : 인허가 완료 및 본공사(기반시설)착수

6

신정지구 종합리조트 조성사업

- 새로운 관광명소 조성을 통한 외래 관광객 유치
- 체험·목적형 관광시설 도입으로 타 지역과의 차별화
- 지방세수 증대 및 고용창출을 통한 지역경제 활성화

□ 사업개요

- 사업명 : 신정지구 종합리조트 조성사업
- 위치 : 보은군 산외면 신정리 일원
- 면적 : 3,900,000m²
- 사업기간 : 2007년 ~ 2013년
- 도입시설 : 공공편의시설, 숙박시설, 휴양·놀이·운동시설, 접객시설 등

□ 추진실적

- 2008. 01. ~ 06. : 실무협상 진행(5회)
- 2008. 03. : 토지적성평가 용역 수행(개발가능지 분석)
- 2008. 04. : 신정지구 토지이용계획 검토
- 2008. 05. : 기본계획 수립(개발컨셉 및 도입시설 결정)
- 2008. 05. : 출자타당성 검토용역 발주

□ 향후계획

- 2008. 08. : 출자 심의위원회 심의
- 2008. 09. : 지방의회 의결(출자승인)
- 2008. 09. : 실시협약 체결
- 2008. 10. : 사업시행법인(SPC) 설립
- 2008. 10. : 개발촉진지구 개발사업 변경계획 수립 용역 수행
- 2008. 12. : 도시관리계획 변경결정에 따른 입안 예정

- 재래시장내에 주차장 및 화장실을 조성함으로써 재래시장을 활성화 시키고 유통산업의 균형 있는 발전을 도모하고,
- 재래시장을 찾는 이용객의 편의로 주민불편 해소는 물론 재래시장 이용객의 증가로 지역경제를 활성화 하고자 함

□ 사업개요

- 사업명 : 보은재래시장 시설현대화사업
- 위치 : 보은군 보은읍 삼산리 136-38번지 외 7필지
- 사업기간 : 2007년 6월 ~ 2008년 10월
- 사업비 : 2,440백만원(국비 1,708, 도비 244, 군비 : 488)
- 사업내용 : 주차장 조성(약 30면), 화장실 1동 설치 등

□ 추진실적

- 2007. 10. : 소유권 이전 완료
 - 토지(6필지) : 1,167m²
 - 건물(5동) : 1,016.89m²
- 2008. 2. : 실시설계용역 완료
- 2008. 4. : 공사착공

□ 향후계획

- 2008. 03 ~ 07 : 시설공사 추진 및 추가 보상
 - 사업비(시설비 등) : 883백만원(이월액)
 - 2필지(분할측량 대상필지) 토지, 지장물 등 보상 계획
- 2008. 10. : 시설공사 준공