

살맛나는 새 보은
행복한 새 보은

2007년 주요 업무 추진 실적



경제사업단

목 차

- I. 기본현황 / 3
- II. '07년 비전과 전략목표 / 4
- III. 이행과제별 추진실적 / 5
 - 1. 지역경제 활성화 및 안정된 생활경제 여건조성 / 5
 - 2. 에너지 절약 및 자원시설 안전관리 / 6
 - 3. 중소기업 육성지원 및 품질관리 강화 / 7
 - 4. 기업인에 대한 예우문화 조성 / 8
 - 5. 투자유치 활동 촉진 / 9
 - 6. 지역균형발전 촉진 / 10
 - 7. 지역혁신체계 구축 / 11
 - 8. 특허출원 및 등록 추진 / 12
- IV. 특수시책 / 13
 - 1. 개별공장 부지 자료화 관리 / 13
 - 2. 투자유치 정보화 관리 구축 / 13
 - 3. 잔류염소 측정 KIT 개발 / 14
 - 4. 보은읍 심층지하수 개발사업 / 15
- V. 주요현안사업 / 16
 - 1. 동부지방산업단지 조성사업 / 16
 - 2. 바이오농산업단지 조성사업 / 18
 - 3. 신정지구 개발사업 / 19
 - 4. 소도읍 육성사업 / 21
 - 5. 유통물류단지 조성사업 / 22
 - 6. 살기좋은 지역만들기 사업 / 23
 - 7. 보은재래시장 시설현대화 사업 / 24

I. 기본현황

1 주요기능

- 지역경제 및 상공에 관한 종합기획, 지역경제활성화 대책추진
- 에너지 및 연료 수급대책 추진
- 산업·농공단지 조성 및 육성, 중소기업 창업 지원
- 투자환경 조성으로 기업 유치 활성화
- 지역균형발전 전략산업 육성기반 조성
- 특허개발 및 제품판매로 재정수입 확충

2 기구 및 정원

- 7담당 - 정원 20명

경제사업단장
김 동 일

경제담당	기업지원담당	투자유치담당	살기좋은지역기획담당	특허개발담당	소도읍육성담당	신정지구개발팀
배 상 록	김 홍 근	안 문 규	김 광 호	이 호 천	정 명 진	최 광 선
직원 4명	직원 3명	직원 1명	직원 3명	직원 1명	직원 1명	직원 2명

- 정·현원


(정원/현원)

계	5급	6급	7급	8급	9급	기능직
20	1	6	6	5	1	1
23	1	7	5	5	4	1

Ⅱ. '07년 비전 및 전략목표


비
전

군민 소득증대로 잘사는 보은 실현




전략
목표

기업하기 좋은 보은 건설 및 지역경제 활성화



여
건

우월한 투자여건 조성 및 전략적인 투자유치활동
전개를 위한 특단의 조치 필요



이
행
과
제

- ① 지역경제활성화 및 안정된 생활경제 여건조성
- ② 에너지절약 및 자원시설 안전관리
- ③ 중소기업 육성지원 및 품질관리 강화
- ④ 기업인에 대한 예우문화 조성
- ⑤ 투자유치 활동 촉진
- ⑥ 지역균형발전 촉진
- ⑦ 지역혁신체계 구축
- ⑧ 특허출원 및 등록 추진

Ⅲ. 이행과제별 추진실적

1. 지역경제활성화 및 안정된 생활경제 여건조성

주요성과지표	실적
▶ 지역상품권 발행 : 860,000천원('06) ⇒ 900,000천원('07)	· 790,000천원

□ 지역상품권 발행 : 790,000천원

□ 재래시장 활성화 대책 추진

- 재래시장 LOVE DAY 운영 : 월 2회
- 시설현대화사업(보은재래시장) : 1개소/2,440,000천원
 - 주차장 부지 매입 및 설치 : 900m²
 - 화장실 설치 : 1동
- 관기시장 화장실 주변 정비사업 : 1개소/10,000천원
- 보은재래시장 홍보방송(CJB "시장에 가자" 촬영) : 2회

□ 물가 안정적 관리

- 지역별 물가감시반 운영(6개반 30명) : 12회
- 물가모니터요원을 통한 물가동향 감시기능 강화 : 12회
- 지자체 관리품목 가격조사 : 12회/66개품목
- 모범업소 인센티브부여(종량제 쓰레기봉투 지급) : 3회/30개소
- 물가안정대책 상황실 운영 : 연중

□ 소비자 보호 및 역량 강화

- 소비자보호 신고센터 운영 활성화 : 12개소
- 이동소비자 보호센터 운영 : 2회
- 소비자피해예방 교육 실시 : 2회

□ 건전상거래 질서 확립

- 위조상품유통 및 수입공산품 원산지 표시단속 : 2회
- 가격표시제 정착제 이행실태 지도 : 2회

2. 에너지절약 및 자원시설 안전관리

주요 성과 지표	실적
▶ 가스전기시설 무료 개·보수사업 : 91세대 / 12,000천원('06) ⇒ 99세대 / 16,000천원('07)	· 100세대 /16,000천원

□ 에너지 절약 강화

- 승용차량 요일제 운행 : 연중

□ 에너지 유통질서 확립 및 LP가스시설 등 안전관리 강화

- 석유판매업 등 안전점검 : 4회/42개소
- 가스판매 및 허가업소 안전점검 : 2회/25개소
- 기초생활수급세대 가스시설 무료설치사업 : 61세대/12,000천원
- 기초생활수급세대 전기시설 개·보수사업 : 39세대/4,000천원
- 신재생에너지 사업장 사후관리 : 1회/4개소

3. 중소기업 육성지원 및 품질관리 강화

주요성과지표	실적
▶ 우수 중소기업 육성지원 : 60백만원('06) ⇒ 60백만원('07)	· 60백만원
▶ 중소기업 판로개척 및 제품홍보 : - ('06) ⇒ 1,000부('07)	· 1,000부
▶ 지역경제활성화를 위한 유망중소기업유치 이전보조금 : 100백만원('06) ⇒ 200백만원('07)	· 100백만원

□ 중소기업 육성지원

- 충북신용보증보험 출연 : 50,000천원
- 영동대학교 창업보육센터 지원(보은분원) : 10,000천원
- 공장설립관리 정보시스템(FEMIS) 운영강화
⇒ 공장등록증명등 발급방법 개선시행(FEMIS) : 2007. 07.

□ 중소기업의 판로개척 및 제품홍보

- 중소기업 생산제품 홍보책자 제작 : 1,000부
- 중소기업 판매기획전, 축제 전시판매 참여업체 지원 : 4회
- 2007. 충북 관광공예상품공모전 참가지원 : 금상 1, 장려 1 수상
- 중소기업제품 공공구매 촉진 홍보 및 구매 : 27,000백만원

□ 지역경제활성화를 위한 유망중소기업 유치

- 수도권 이전기업 및 외자유치 보조금 예산확보 : 100백만원
- 보은군 기업 및 투자유치 촉진조례 개정 : 1건
- 공장설립 One-Stop 서비스 위한 전담창구 설치 : 1개소
- 공장 설립(증설)을 위한 행정지원 및 유치 : 10개사/75억원

□ 농공단지 시설관리 및 입주기업 지원

- 농공단지 입주업체 안내판 제작설치(보은, 삼승) : 8,810천원
- 보은농공단지 재해위험시설 보수(산사태예방) : 43,000천원
- 농공단지 입주업체 생산품 구매 홍보 : 2회

□ **공산품 품질관리 강화 및 거래질서 확립**

- 불량·불법 공산품 지도단속(자체, 합동) : 3회/255개품목
- 공산품 판매업소 품질표시제 홍보 : 2회

4. 기업인에 대한 예우문화 조성

주요성과지표	실적
<ul style="list-style-type: none"> ▶ 기업인과 군수와의 간담회 : 1회('06) ⇒ 4회('07) ▶ 중소기업 대출이자 이차보전 : 0원('06) ⇒ 50백만원('07) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 3회 ▶ 우수기업선정 및 협약체결

□ **기업인 '氣살리기 운동' 전개**

- 군수와 기업인과의 간담회 및 애로사항 수렴 : 2회
- 보은군기업애로해소대책위원회 개최 : 1회
- 보은군 우수중소기업 및 유망중소기업 평가 선정 : 3개사
⇒ 우수(대영식품, 대원칸막이), 유망(프라코이엔지)
- 중소기업 산학협력 체계 지원
⇒ 지역특화기술혁신선도기업 지원(대영식품) : 1개사/60,000천원
⇒ 지역연고산업(충청대학 컨소시엄) 지원 : 3,430백만원/3년
- 대추기능성식품 개발외 3개사업 : 국비(2,400), 군비(600), 민자(430)

□ **우수 중소기업인에 대한 예우 강화**

- 우수중소기업 대출이자 이차보전 (50,000천원) : 협약체결(농협)
⇒ 우수기업에서 신청시 금융기관과 협의 지원 계획

5. 투자유치 활동 촉진

주요성과지표	실적
▶ 투자유치 활동 : 10회('06) ⇒ 20회('07)	·20회
▶ 기업유치활동전개(홍보물 배부) : 4회('06) ⇒ 8회('07)	·10회

□ 지역경제활성화 사업 추진

- 이전대상 기업 및 이전 희망기업의 관리
 - 기업체 현황 파악 및 기업유치 홍보물 발송 : 10회
 - 각종 제조업체, 연수·교육시설 입지예정지 홍보 및 안내 : 20회

□ 투자유치 활동 홍보

- 출향 기업인 관리 및 홍보물 발송 : 30명
- 개별입지 관리카드 작성비치 : 30개소

□ 투자유치 활동 기업

- 바이오농산업단지, 동부산업단지 입주 예정업체 관리 : 433업체
 - 경기지역 음식료품업체 (산업단지내 132, 개별업체 301)
- 개별입지로 이전 및 창업을 계획중인 업체 : 10개업체
 - LS-니코, KT&G, (주)정문, (주)우진, (주)영창코리아, 삼림옥(주), CSC엔지니어링(주) 외

6. 지역균형발전 촉진

주요성과지표	실적
▶ 균형발전 전략사업 성공방안 연구 : 1회('06) ⇒ 2회('07)	· 2회

□ 지역균형발전 도 전략사업

- 지역균형발전 전략사업 발굴 실무담당자 회의 개최 : 수시
- 지역균형발전 전략사업 기본계획 수립 및 승인 : '07.07.23
- 의정간담회 의회 보고 : 2회
- 지방재정 투·융자심사(충청북도, 군) : '07. 11.
- 지역균형발전 전략사업 사업예산 지원(4개부서) : 3,250백만원
- 충북도 낙후지역 공모사업계획 응모 : 4건

□ 살기좋은 지역만들기

- 국가지정 30개 시범지역 선정(행자부) : '07.02.01
- 살기좋은 지역만들기 성공다짐대회 참가 : 1회/85명
- 서원권역 대상마을 홍보방송(YTN) : '07.08.25
- '07. 인센티브 사업비 교부(균특) : 500백만원
- 참 살기좋은 마을가꾸기사업 지원 : 10개소/200백만원
- 서원권역 마스터플랜 수립 및 인센티브사업 추진 : 각1식/500백만원

□ 지역특화발전특구 지정

- 특구대상사업 발굴을 위한 간담회 개최 : '07.03.16
- 지역특화발전특구 지정계획 수립용역 : 1식
- 특구지정계획 공고(주민의견수렴) : '07.06.25
- 특구지정계획 주민공청회 개최 : 1회/85명
- 기본계획 및 사전환경성검토 용역(농축산과) : 1식

7. 지역혁신체계 구축

주요성과지표	실적
▶ 워크숍 및 토론회 개최 : 2회('06) ⇒ 2회('07)	· 2회

□ 지역혁신체계구축사업 내실화

- 제2기 보은군지역혁신협의회 구성(29명) : '07.03.28
- 보은군지역혁신협의회 개최 : 1회/29명
- 지역혁신협의회 보조금 교부 : 28,200천원
 - 지역혁신협의회 워크숍 지원 / 6,740천원
 - 지역혁신협의회 토론회 지원 / 9,000천원
 - 지역혁신 아이디어 공모 / 2,000천원
 - 신활력우수지역 견학 / 5,000천원
 - 지역혁신협의회 분과 간담회 수당 / 5,460천원
- 지역혁신협의회 간담회 개최 : 2회/20명
- 지역혁신아이디어 공모 : 1회/전주민
- 보은군 교육역량 강화 주민토론회 개최 : 1회/150명
- 혁신협의회 위원 및 지역리더 워크숍 개최 : 1회/100명
- 혁신사업 우수지자체 견학 : 2회/120명

8. 특허출원 및 등록 추진

주요 성과 지표	실적
▶ 특허개발 및 출원 : 3건('07)	· 3건

□ 재정수입 확충을 위한 특허개발 및 출원

- 실용 가능한 특허개발 및 출원 : 2건
 - 수압을 이용한 자동보 : 특허등록(특허 제10-0702175)
 - 어도의 기능을 갖는 부력식 자동보 : 특허등록(특허 제10-0671264)
- 특허개발제품의 시제품 특허청 출원 : 1건
 - 지하관로 확인 장치 : 특허출원

□ 특허관련제품 업그레이드 추진

- 무전원 자동수문
 - 어도기능이 용이한 부력식 자동보 개발 : 개발완료후 특허등록
- 무전원 소독약 투입기
 - 아르곤용접등에 의한 휨방지 완료
 - 계곡수를 사용하는 마을상수도 자동 제어장치 : 특허등록완료
 - 연동펌프의 정교한 장치개발 완료

IV. 특수시책

1 개별공장 부지 자료화 관리

- 기업입지 사전확보로 이전 희망업체에게 즉시 맞춤형 부지를 안내할 수 있는 여건을 조성하기 위함

□ 추진실적

- 입지가능 부지 자료화
 - 대 상 : 1만m² ~ 3만m² 미만 계획관리지역(개별입지)
 - 자료화 : 19개 부지 확보
- 자료활용
 - 8개사 입지문의시 자료 및 현장소개 추진
 - 개별입지 희망자에게 가능입지 안내 및 공장설립 지원

2 투자유치 정보화 관리 구축

- 투자를 희망하는 기업에게 보은군의 투자정보 제공과 투자 환경 홍보 강화

□ 추진실적

- 개별입지, 휴양·연수시설 등 개발 가능부지 발굴 : 30개소
- 체계적인 정보네트워크 구축 운영
 - 관리층 : 기업최고 경영자 및 투자관련 최고경영자 ⇒ 20명
 - 실무자 : 기업의 투자·생산·설비관리 담당자 ⇒ 10명
- 재경 보은출신 기업인 네트워크 구축 운영
 - 출향기업인 명단 작성 : 30명
 - 홍보물 제작 및 발송 : 2회

3

잔류염소 측정 KIT 개발

- 전문기관과 협조하여 전문지식이 없는 일반인도 손쉽게 잔류염소를 측정할 수 있는 제품개발 및 특허등록을 추진하여 상품화 실시

□ 사업개요

- 연구기간 : 2007. 11. ~ 2008. 1. (3개월간)
- 소요예산 : 29,000천원

□ 추진실적

- 문서검색 및 약품구매 : 2007. 11.
- 약품배합 및 도포기술연구 : 2007. 12.

□ 향후계획

- 외부반응연구 및 시제품 개발완료 : 2008. 1.
- 현장테스트 실시 : 2008. 1.
- 제품 판매를 위한 홍보 : 2008. 2.

4

보은읍 심층지하수 개발사업

- 국민체육센터의 수영장에 온천수를 공급하여 타지역 수영장과의 차별화하고, 주변지역의 획기적인 발전방안을 모색

□ 사업개요

- 위 치 : 보은군 보은읍 이평리 일원
- 사업기간 : 2007. 11. ~ 2008. 1.(3개월간)
- 사업량 : 관정개발 1공(깊이 : 1200m, 수량 : 300톤/일이상)
- 사업비 : 500백만원

□ 추진실적

- 보은읍 심층지하수 개발사업 설계 : 2007. 10.
- 사업 착공 : 2007. 11.
- 사업정상추진중 : 2007. 12.

□ 기대효과

- 국민체육센터의 수영장 활성화 기대
- 수영장 용수가열에 따른 경유의 예산절감(연간 약 4천만원정도)
- 수영장 용수를 온천수로 공급하여 타지역과의 차별화
- 청사부지내 수맥과 차단으로 직원건강 증진도모
- 보은군을 대표하는 소재지의 아름다운 변신

V. 주요현안사업

1 동부지방산업단지 조성사업

- 유망중소기업의 계획입지 유치를 위한 산업단지 조성
- 입주희망업체에게 산업단지 조성하여 공장부지 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 보은군 장안면 봉비·불목리 일원
- 계획면적 : 900,000m²
- 사업비 : 735억 원(공사비, 조사설계용역·감리비, 보상비, 국비지원 포함)
- 사업기간 : 2006. 11. ~ 2010. 12.

□ 사업의 필요성

- 청주~상주간 중부내륙고속도로 준공시점이 도래함에 따라 유망기업을 우리군에 유치할 수 있는 강점이 생김에도 불구하고 현재 기업을 유치할 적당한 부지가 없어 유치를 못할 형편에 있어,
- 유망기업 유치를 통한 산업고도화, 인구유입 등 효과로 침체된 지역경제 활성화를 도모하고자 동부지방산업단지 조성이 절대적으로 필요하며 사업 추진기간을 앞당겨 경쟁력 우위를 확보하는 것이 필요

□ 기대효과

- 침체된 지역경제의 기반시설 확충과 지역산업구조 개선으로 지역발전 도모
- 유망 중대형기업 유치로 통한 인구유입 시책으로 인구증가
- 기업체의 계획입지 유치를 통한 난개발 방지로 청정자연 환경보존
- 향후 성장 가능한 첨단벤처산업 육성으로 군민의 소득증대와 삶의 질 향상에 기여

□ 추진실적

- 2006.11. ~ 2007.03.18 : 기본구상 및 타당성검토 용역
(중간보고 · 최종보고 · 의회보고)
- 2007.08.07 ~ 09. 27 : 입주수요조사 추진
- 2007.10.11 ~ 11. 10 : 문화재지표조사 용역
- 2007.10.25 : 기본계획(산업단지 지정승인)용역

□ 향후계획

- 사업시행자 선정 : 2007. 11.
- 지정승인(고시 - 충청북도 승인) : 2008. 06.
- 실시설계용역 추진 : 2008. 06. ~ 12.
 - 환경영향평가, 사전재해영향평가, 교통영향평가협의 병행추진
- 편입용지보상 시작 : 2008. 07.
- 실시계획 승인고시(충북도) : 2008. 12.
- 부지조성공사 : 2009. 01 ~ 2010. 12
- 분양공고 및 분양 : 2009. 03.
- 산업단지 입주 : 2010. 상반기부터 입주를 목적으로 추진

2

바이오농산업단지 조성사업

- 남부권 산업혁신 거점지로써의 역할을 수행할 지방산업단지 조성으로 경제력 확보

□ 사업개요

- 위 치 : 삼승면 우진·달산·상가·탄금·선곡·송죽리 일원
- 면 적 : 3,300,000m²
- 사 업 비 : 약 3,400억원
- 사업기간 : 2007. ~ 2014.

□ 추진실적

- 충북 바이오농산업단지 입지 확정(보은 삼승) : 2006.08.18
- 개발예정지 확정 및 기본구상 완료 : 2006.12.
- 제1회 추경예산에 개발계획수립 용역예산(10억)확보 : 2007.04.04
- 개발계획수립용역 용역수행업자 결정 : 2007.10.15
 - ⇒ 용 역 사 : (주)삼안, (주)창민기술단
 - ⇒ 계 약 액 : 891백만원
 - ⇒ 용역기간 : 2007.10.19 ~ 2008.10.13(365일)

□ 향후계획

- 지구지정 및 개발계획 승인 : 2008.12.
- 실시계획 추진 : 2009.01. ~ 12.
- 보상 및 공사착수 : 2010.01.
- 단지조성 완료 : 2014.12.

3

신정지구 개발사업

- 개발촉진지구로 지정된 신정리 일원을 대상으로 새로운 개발 방안을 모색하고 이에 따른 민자를 유치함으로써
- 관광보은의 획기적인 전환점을 마련하고 중부권 최대의 관광지로 육성·발전시켜 지역경제 활성화에 기여함

□ 사업개요

- 위 치 : 보은군 산외면 신정리 일원
- 면 적 : 3,900,000m²이내
- 사업기간 : 2007. ~ 2013.
- 사 업 비 : 약 3,700억원
- 도입시설 : 공공편의시설, 숙박시설, 휴양·놀이 운동시설, 접객시설 등

□ 추진실적

- 1996. 04. : 개발촉진지구 지정(신정관광지) 693천m²
- 2006. 10. : 개발사업 기본방향 결정
- 2007. 04. : 사업제안 및 민간사업자 공모
- 2007. 04. : 사업설명회 개최
- 2007. 07. : 우선협상대상자 선정(남광토건(주) 컨소시엄)
- 2007. 08. : 투자양해각서 체결
- 2007. 08. ~ 11. : 실시협약을 위한 협상(6차)
- 2007. 09. ~ 11. : 토지거래허가구역지정, 건축행위·개발행위 제한 추진

□ 향후계획

- 2008. 06. : 개발촉진지구 개발계획 변경(신정관광지⇒신정지구 종합리조트)
- 2008. 06. : 실시협약 체결 및 사업시행자 지정
- 2008. 07. : 사업시행법인 설립
- 2008. 12. : 사업부지 매입 및 보상
- 2009. 06. : 실시계획 승인 (보은군수)
- 2009. 07. : 1단계 조성사업 착공
- 2010. 12. : 1단계 조성사업 준공

4

소도읍 육성사업

- 보은군 천혜의 관광자원인 속리산 등과 연계한 관광자원 개발로 시너지 효과를 창출하여 지역경제 활성화에 기여하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 보은읍 대야리, 누청리, 길상리 일원
- 면 적 : 195,814m²
- 총사업비 : 총307억원(국98.8, 도29.6, 군57, 민자112.3, 타부처9.3)
- 사업기간 : 2006. ~ 2009.(4개년)
- 시설내용 : 황토테마랜드, 정크아트랜드, 토피어리식물원

□ 추진실적

- 2006. 07. : 소도읍육성사업 기본및실시설계용역 착수
- 2006. 10. : 용역중지(위치변경 및 테마별 세부계획 수립시까지)
- 2007. 09. : 사업부지 변경
 - 당초 : 보은읍 대야리, 누청리 일원----- 413,230m²
 - 변경 : 보은읍 대야리, 누청리, 길상리 일원---- 195,814m²
- 2007. 10. : 세부사업계획(테마) 변경
 - 당초 : 황토테마랜드, 캐슬랜드, 자생식물유전자원실
 - 변경 : 황토테마랜드, 정크아트랜드, 토피어리식물원
- 2007. 10. : 공유재산관리계획 의회승인

□ 향후계획

- 2008. 02. : 사업계획변경승인(충북도, 행자부)
- 2008. 05. : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2008. 07. : 부지매입 및 인·허가 완료
- 2008. 08. : 본공사(기반시설) 착수

5

유통물류단지 조성사업

- 당진~상주간 고속도로 개통으로 국토의 중심부에 위치한 보은군에 물류단지 필요성이 급속히 거론되고 있고,
- 물류단지를 유치함으로써 고용증대를 통한 지역경제 활성화에 기여코자 함.

□ 사업개요

- 위 치 : 보은군 일원(마로 또는 삼승)
- 면 적 : 165,300m²
- 총사업비 : 총240억원
- 사업기간 : 2007. ~ 2016.
- 시설내용 : 물류창고, 주차장, 부대시설 등

□ 추진실적

- 2007. 01. ~ 11. : 유통물류단지 관련 실태조사

□ 향후계획

- 현재 국비 또는 도비 지원이 없는 사업으로 민간 또는 자치단체 시행 사업임
- 바이오농산업단지, 동부산업단지, 민간투자 수요발생 등 종합적 검토 후 추진

6

살기좋은 지역만들기 사업

- 아름답고 쾌적하고 특색있는 살기좋은 지역만들기를 목표로 행자부 주관 전국 지자체 공모사업으로
- 농촌마을의 공간의 질과 삶의 질 향상으로 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 보은군 장안면 서원권역 일원
- 사업기간 : 2007. 2. ~ 2009. 12. 31.
- 총사업비 : 총 22,150백만원(인센티브 20억 포함)
- 사업내용
 - 생활환경개선사업, 생태환경 및 경관정비사업
 - 농촌관광·체험시설, 소득기반(증대) 시설 등

□ 추진실적

- 2007. 02. 01 : 살기좋은 지역만들기 국가지정 30개 시범지역 선정
- 2007. 05. 07 : 살기좋은 지역만들기 기본계획(안) 수립
- 2007. 08. 27 : 살기좋은 지역만들기 인센티브 사업비 교부(5억)
- 2007. 10. 05 : 살기좋은 지역만들기 마스터플랜 수립용역 시행
- 2007. 12. : 마스터플랜 수립계획 행자부 승인

□ 향후계획

- 정부지원 패키지사업 관계부처별 서원권역에 우선 지원토록 협의
- 정부지원 패키지(인센티브)사업 추진

□ 사업개요

- 위 치 : 보은군 보은읍 삼산리 136-38번지 일원
- 사 업 비 : 2,440백만원(국비 1,708, 도비 244, 군비 488)
- 사업내용
 - 주차장 조성 1개소(면적 : 900m², 주차면 : 30면)
 - 화장실 설치 1개소(면적 : 48m²)
- 사업기간 : 2007. 06 ~ 12.

□ 추진실적

- 2007. 06. : 공유재산 취득
- 2007. 06. : 사업대상지 토지 8필지 동의서 징구
- 2007. 07. : 사업대상지 감정평가
- 2007. 08. ~ 10. : 보상협의 및 소유권 이전
- 2007. 10. ~ 11. : 실시설계 용역

□ 향후계획

- 시설공사 착수 및 준공 : 2007. 12. ~ 2008. 5.