

2007년 군정주요업무
상반기 추진실적 및 하반기계획



경제사업단

승 서

I. 주요업무 추진실적 및 하반기 계획	3
① 지역경제 활성화 및 안정된 생활경제 여건조성	3
② 에너지절약 및 자원시설 안전관리	4
③ 중소기업 육성지원 및 품질관리 강화	5
④ 기업인에 대한 예우문화 조성	7
⑤ 투자유치 활동 촉진	8
⑥ 지역균형발전 촉진	9
⑦ 지역혁신체계 구축	11
⑧ 특허출원 및 등록 추진	12
II. 특수시책	13
① 개별공장 부지 자료화 관리	13
② 투자유치 정보화 관리 구축	13
③ 잔류 염소측정 KIT 개발	14
III. 주요 현안사업	15
① 동부지방산업단지 조성사업	15
② 바이오농산업단지 조성사업	16
③ 신정지구 개발사업	17
④ 소도읍 육성사업	18
⑤ 유통물류단지 조성사업	19
⑥ 살기좋은 지역만들기사업	20
⑦ 보은재래시장 시설현대화사업	21

I. 주요업무 추진실적 및 하반기 계획

1 지역경제 활성화 및 안정된 생활경제 여건조성

◆ 추진실적

▶ 지역상품권 발행 : 374,000천원

▶ 재래시장 활성화대책 추진

- 재래시장 LOVE DAY 운영 : 월/2회
- 보은재래시장 시설현대화 사업위치 확정
- 보은재래시장 홍보방송 (CJB "시장에 가자")



▶ 물가의 안정적 관리

- 지역별 물가감시반 운영(6개반 30명) : 6회
- 물가모니터요원을 통한 물가동향 감시기능 강화 : 6회
- 지자체 관리품목 가격조사 : 6회/66개품목
- 물가안정대책 상황실 운영 : 1회

▶ 소비자보호 및 역량강화

- 소비자보호 신고센터 운영 활성화 : 12개소(군청, 읍면)
- 이동소비자보호센터 운영 : 1회
- 소비자피해예방 교육 실시 : 2회

▶ 건전상거래 질서확립

- 복권업소 지도·점검 : 1회
- 방문판매업소 현지실태조사 및 점검(이맥스 등) : 10회

◆ 향후계획

- 보은재래시장 시설현대화사업 시설공사 : 2,440,000천원
- 물가안정모범업소 인센티브 부여(종량제 쓰레기 봉투) : 30개소
- 물가안정대책 상황실 운영 : 2회(휴가철, 추석)
- 위조상품 유통 및 수입공산품 원산지 표시단속 : 2회
- 가격표시제 정착제 이행실태 지도·점검 : 2회

2 에너지 절약 및 자원시설 안전관리

◆ 추진실적

▶ 에너지절약 강화

- 승용차량 요일제 운행 : 연중

▶ 에너지 유통질서 확립 및 LP가스시설 등 안전관리 강화

- 가스판매 및 허가업소 안전점검 : 2회/23개소
- 유사석유제품 단속 및 품질검사 : 2회

◆ 향후계획

- 신재생에너지 사업장 사후관리 : 4개소
- 기초생활수급세대 가스시설 무료설치사업 : 54세대/12,000천원
- 기초생활수급세대 전기시설 개·보수사업 : 36세대/ 4,000천원

3

중소기업 육성지원 및 품질관리 강화

◆ 추진실적

▶ 중소기업 육성지원

- 충북 신용보증보험 출연 : 50,000천원

▶ 중소기업 판로개척 및 애로사항 수렴

- 중소기업 생산제품 및 기업홍보책자 제작 : 1,000부/28,400천원
- 2007 충북 관광공예상품공모전 참가지원 : 금상 1, 장려 1 수상
- 중소기업제품 공공구매 촉진 홍보 및 구매 : 6건/29,000천원

▶ 지역경제활성화를 위한 유망중소기업 유치

- 보은군 기업 및 투자유치 촉진조례 개정 : 1건
- 이전기업 입지보조금 지원예산 확보 : 100,000천원
- 공장설립 One-Stop 서비스 위한 전담창구 설치 : 1개소
- 개별공장 유치를 위한 행정지원 및 입지 안내 : 8개사

▶ 농공단지 시설관리 및 입주기업 지원

- 농공단지 입주기업 생산품 구매촉진 전국 홍보 : 1회
- 보은농공단지 재해위험시설 보수공사 추진중 : 43,000천원

▶ 공산품 품질관리 강화

- 불량·불법 공산품 유통 합동단속 : 2회/135개품목
- 공산품 판매업소 품질표시제 홍보 : 1회

◆ 향후계획

▶ 중소기업 육성지원

- 영동대학교 창업보육센터 보은분원 출연지원 : 10,000천원
- 공장설립관리 정보시스템(FEMIS) 운영확대 : 공장등록증명서 발급방법 개선(민원과 추가발급)

▶ 중소기업 판로개척 및 애로사항 수렴

- 중소기업 판매기획전 등 참여업체 지원 : 2회

▶ 지역경제 활성화를 위한 유망중소기업 유치

- 공장설립 One-Stop서비스 추진으로 인허가 기간 단축추진
- 개별입지 유치를 위한 행정지원 및 입지안내 : 수시

▶ 농공단지 시설관리 및 입주기업 지원

- 농공단지 입주기업 생산품 구매촉진 전국 홍보 : 3회
- 보은농공단지 오·폐수 하수종말처리장 유입 : 300,000천원
- 보은농공단지 진입보도 투스콘 공사 : 40,000천원
- 농공단지 입주업체 안내판제작설치(보은, 삼승) : 12,000천원
- 삼승농공단지 진입로 확장공사 : 100,000천원

▶ 공산품 품질관리 강화 및 거래질서 확립

- 불량·불법 공산품 지도점검(단속) : 2회/120개품목
- 공산품 판매업소 품질표시제 홍보 : 2회이상

4

기업인에 대한 예우문화 조성

◆ 추진실적

▶ 기업인 ‘氣살리기 운동’ 전개

- 군수와 기업인과의 간담회 및 애로사항 수렴 : 1회

◆ 향후계획

▶ 기업인 ‘氣살리기 운동’ 전개

- 우수중소기업 대출이자 이차보전(수요발생시) : 50,000천원
- 기업인 예우 및 기업활동 촉진에 관한 조례개정 지원 확대
- 군수와 기업인과의 간담회 및 애로사항 수렴 : 3회
- 중소기업 산학협력 체계 지원(각종 협력사업 지원)

▶ 우수중소기업인에 대한 예우강화

- 중소기업 정책자금 및 신용보증 특례지원 우선추천 : 수요 발생시
- 보은군 지방세무조사 운영규칙에 의한 세무조사 유예 : 사유 발생시
- 우수기업 및 기업인에 대한 홍보지원 강화
 - ⇒ 홍보책자 및 홈페이지 활용
- 군 주요행사 우선 초청 및 귀빈예우 등 추진
 - ⇒ 군 축제 등 행사시
- 우수중소기업 CEO 일일 명예군수 임명제도 시행

◆ 추진실적

▶ 지역경제활성화 사업 추진

- 종합리조트 등 복합휴양시설 유치
 - 신정지구 종합리조트 조성사업
- 이전대상 기업 및 이전 희망기업의 관리
 - 기업체 현황 파악 및 기업유치 홍보물 발송 : 10회
 - 연수·교육시설 입지예정지 홍보 : 3회(신협, 농협, 철도공사)

▶ 투자유치 활동 홍보

- 민자유치 홍보물 제작·배부
 - 신정지구 종합리조트 사업설명회 개최 : 2007.04.11
 - 충북 투자유치 설명회 참석 : 2007.05.08
- 출향 기업인 관리 및 홍보물 발송 : 100인

◆ 향후계획

- 개별입지, 휴양·연수시설 등 개발 가능부지 : 30개소
- 관련법 및 개발방향 검토(국토법 및 산지관리법) : 2007.06.
- 개별입지 업종별 가능부지 검토(환경법 및 기반시설) : 2007.08.
- 입지여건 등 현지정밀조사(토지가격 및 소유자 파악) : 2007.09.
- 개별입지 관리카드 작성비치 : 2007.11.

6

지역균형발전 촉진

◆ 사업개요 및 추진실적

▶ 지역균형발전 전략사업 추진

- 사업명 : 지역균형발전 전략사업
- 사업기간 : 2007. ~ 2010.(4년간)
- 사업예산 : 16,250백만원(도비 13,000 군비 3,250)
- 추진실적
 - 전략사업 추진지침 변경 시달 : 2007.02.27
 - 전략사업 추진 업무 보고 : 2007.03.09
 - 전략사업 기본계획 수립 용역 : 2007.04.16
 - 중간 보고회 개최 : 2007.05.09

▶ 살기좋은 지역만들기 업무 추진

- 사업명 : 서원권역 살기좋은 지역만들기사업
- 사업기간 : 2007. ~ 2009.(3년간)
- 대상지역 : 서원리외 4개리(서원리, 하개리, 장내리, 봉비리)
- 사업비 : 22,300백만원(인센티브 20억 포함)
- 추진실적
 - 국가기정 30개 시범지역 선정(행자부) : 2007.02.01
 - 살기좋은 지역만들기 기본계획 수립 : 2007.05.07
 - 살기좋은 지역만들기 성공다짐대회 참가 : 1회/85명

▶ 지역특화발전특구 지정 업무 추진

- 특구대상사업 발굴을 위한 간담회 개최 : 2007.03.16
- 지역특화발전특구 지정계획 수립용역 : 2007.04.16
 - ※ 보은조랑우랑(대추, 한우)특구 지정계획
- 중간 보고회 개최 : 2007.05.09
- 특구지정계획 공고 : 2007.06.

◆ 향후계획

▶ 지역균형발전 전략사업 추진

- 전략사업 기본계획 수립 용역 최종보고회 개최 : 2007.07.
- 전략사업 기본계획 승인 : 2007.07.
- 전략사업비 예산편성 및 사업시행 : 2007.09.

▶ 살기좋은 지역만들기 업무 추진

- 시범지역별 1차년도 인센티브 사업비 교부 : 2007.07.
- 마을 종합 재창조 디자인 설계 용역 : 2007.07.~09.
- 사업시행 : 2007.10.

▶ 지역특화발전특구 지정 업무 추진

- 지역특구 지정 주민공청회 개최 : 2007.07.
- 지역특구 지정계획 수립 용역 최종보고회 개최 : 2007.07.
- 지역특구 지정신청서 승인 신청(재경부) : 2007.07.

◆ 추진실적

▶ 혁신체계구축사업 내실화 추진

- 제2기 보은군지역혁신협의회 구성 : 2007.03.28
- 보은군지역혁신협의회 개최 : 1회/29명
- 지역혁신협의회 보조금 교부
 - 지역혁신협의회 워크숍 지원 : 6,740천원
 - 지역혁신협의회 토론회 개최 : 9,000천원
 - 지역혁신 아이디어 공모 : 2,000천원
 - 지역혁신협의회 신활력 우수지역 견학 : 5,000천원
 - 지역혁신협의회 간담회 수당 : 5,460천원
- 신활력 우수지역 선진지 견학 : 1회/80명

◆ 향후계획

▶ 지역혁신협의회 혁신체계 구축사업 완벽한 추진

- 지역혁신협의회 워크숍 지원 및 토론회 개최 : 3회/250명
- 지역혁신아이디어 공모 : 1회/전주민
- 지역혁신협의회 신활력 우수지역 견학 : 2회/90명
- 지역혁신협의회 간담회 개최 : 6회/29명

◆ 추진실적

▶ 재정수입 확충을 위한 특허개발 및 출원

- 실용 가능한 특허개발 및 출원 : 2건
 - 수압을 이용한 자동보 : 특허등록
 - 어도의 기능을 갖는 부력식 자동보 : 특허등록
- 특허개발제품의 시제품 특허청 출원 : 1건
 - 지하관로 확인 장치 : 특허출원

▶ 특허관련제품 업그레이드 추진

- 무전원 자동수문
 - 어도기능이 용이한 부력식 자동보 개발 : 개발완료 후 특허등록

◆ 향후계획

▶ 출원제품의 신속한 등록을 위한 활동 전개

▶ 무전원 자동소독약 투입기

- 공기방울 제거를 위한 업그레이드 : 100백만원
- 기능향상을 위한 보조장치 개발 : 3종 / 100백만원

▶ 무전원 자동수문

- 직립 및 전도장치 보완 : 100백만원
- 유압식 자동수문장치 개발 : 250백만원

II. 특수시책

1 개별공장 부지 자료화 관리

◆ 추진실적

- 입지가능 부지 자료화
 - 대 상 : 1만m² ~ 3만m² 미만 계획관리지역(개별입지)
 - 자 료 화 : 18개 부지 확보
 - 자료활용 : 8개사 입지문의시 자료 및 현장소개 추진

◆ 향후계획

- 입지가능 부지 자료화 지속 확보 : 약 30개 목표
- 개별입지 희망자에게 가능입지 안내 및 공장설립 지원

2 투자유치 정보화 관리 구축

◆ 추진실적

- 개별입지, 휴양·연수시설 등 개발 가능부지 발굴 : 30개소
- 체계적인 정보네트워크 구축 운영
 - 관리층 : 기업최고 경영자 및 투자관련 최고경영자 ⇒ 20인
 - 실무자 : 기업의 투자·생산·설비관리 담당자 ⇒ 10인
- 재정 보은출신 기업인 네트워크 구축 운영
 - 출향기업인 명단 작성 : 100인
 - 홍보물 제작 및 발송 : 1회

◆ 향후계획

- 개별가능부지 발굴 및 대상지 관련법 검토 : 2007.08.
- 재정 보은출신 기업인 홍보물 발송 : 2007.10.

3 | 잔류 염소 측정 KIT 개발

◆ 추진방침

- 잔류염소 측정 KIT을 연구 개발할 수 있는 전문기관과 협조 체제를 구축하여 제품연구 실시
- 전문지식이 없어도 누구나 손쉽게 사용할 수 있는 리트머스 용지 형태의 stick 개발
- 개발제품에 대한 특허등록 추진 및 상품화 실시

◆ 사업계획

- 연구기간 : 2007. 10. ~ 12. (3개월)
- 연구비용 : 29백만원
 - 약 품 구 입 비 : 8백만원
 - 시제품 제작비 : 7백만원
 - 인건비 및 기타 : 14백만원

◆ 향후계획

- 문서검색 및 약품구매 : 2007. 10.
- 약품배합 및 도포기술연구 : 2007. 11.
- 외부반응연구 및 시제품개발완료 : 2007. 12.
- 현장 test 실시 : 2007. 12.

Ⅲ. 주요 현안사업

1 동부지방산업단지 조성사업

◆ 사업개요

- 위 치 : 외속리면 봉비리·불목리 일원
- 계획면적 : 900,000m² (약 272,000평)
- 사업비 : 735억 원 (공사비, 조사설계용역·감리비, 보상비, 국비지원 포함)
- 사업기간 : 2006.11. ~ 2010.12.

◆ 추진실적

- 2006.11.~2007.03.18 : 기본구상 및 타당성검토 용역
(중간보고·최종보고·의회보고)
- 2007.06.30 : 금강권역 입지제한사항 대책마련 및 입주수요조사 추진

◆ 향후계획

- 입주수요조사 용역 : 2007.06.~07.
 - 조사방법 : 리서치 여론조사 업체 활용
 - 조사대상 : 수도권, 대전, 충남권 기업(표본수 200개 이상)
- 기본계획 및 산업단지 지정승인 용역 추진 : 2007.08.
(수요조사 결과와 타당성 분석검토후 추진)
- 금강권역 특정수질유해물질 배출기업 입지제한관련 대책추진
(환경산림과 주관, 남부3군 공동대응책 마련 등)

2 바이오농산업단지 조성사업

◆ 사업개요

- 위 치 : 삼승면 우진·달산·상가·탄금·선곡·송죽리 일원
- 면 적 : 3,300천㎡(100만평) 정도
- 사 업 비 : 약 3,400억원
- 사업기간 : 2007. ~ 2014.

◆ 추진실적

- 충북 바이오농산업단지 입지 확정(보은군 삼승면) : 2006.08.18
- 개발예정지 확정 및 기본구상 완료 : 2006.12.
- 제1회 추경예산에 개발계획수립 용역예산(10억) 확보 : 2007.04.04

◆ 향후계획(충북도 추진)

- 개발계획 용역 추진 : 2007.10.~2008.10.
- 지구지정 및 개발계획 승인 : 2008.12.
- 실시계획 추진 : 2009.01.~12.
- 보상 및 공사착수 : 2010.01.
- 단지조성 완료 : 2014.12.

3

신정지구 개발사업

◆ 사업개요

- 위 치 : 산외면 신정리 산10-1번지 일원
- 면 적 : 전체면적 3,967천m²이내에서 개발 가능한 면적
- 사 업 비 : 민자유치
- 사업기간 : 2006. ~ 2016.
※ 사업신청자의 계획에 따른 변동이 있을 수 있음

◆ 추진실적

- 개발촉진지구 지정(신정관광지) <693천m²> : 1996. 4.12
- 관련사업 유치 추진 : 1999. ~ 2004.11.
- 신정 개발계획 학술용역 수행 : 2005.09.~2006.01.
- 신정지구 개발사업 추진방향(규모) 결정 : 2006.10.25
- 민간투자 공모계획 수립 : 2006.12.14
- 사업제안 및 민간사업자 공모공고 실시 : 2007.04.02
- 신정지구 종합리조트 조성사업 설명회 개최 : 2007.04.11
- 충청북도 투자유치 설명회 개최 : 2007.05.08
- 신정지구 종합리조트조성 사업제안 서류접수 : 2007.06.11

◆ 향후계획

- 우선협상대상자 선정 : 2007.07.
- 사업타당성 검증 및 관련법 검토·행정절차 추진 : 2007.07.
- 실시협약 및 사업추진 : 2008.12.

4

소도읍 육성사업

◆ 사업개요 및 추진실적

- 위 치 : 보은읍 대야리, 누청리 일원
- 면 적 : 297,000m²
- 총사업비 : 총 394억원(국100, 도30, 군77, 민자112.3, 타부처74.7)
- 사업기간 : 2006. ~ 2009.(4년간)
- 시설내용 : 지역기반시설 정비, 캐슬랜드, 황토테마랜드
자생식물, 유전자원실 등
- 예산확보 : 3,875백만원(국 2,300, 도 675, 군 900)
- 추진실적
 - 소도읍육성사업 예정부지 사전보상 협의 중(70%)

◆ 향후계획

- 2007. 08. : 사업부지 및 세부사업계획 변경 확정
- 2008. 02. : 사업부지 용지보상 완료
- 2008. 03. : 기본및실시설계용역 완료 및 사업계획변경승인(도, 행자부)
- 2008. 05. : 기반시설 등 본공사 착공
- 2009. 12. : 사업완료

5

유통물류단지 조성사업

◆ 사업개요 및 추진실적

- 위 치 : 보은군 일원(마로 또는 삼승)
- 면 적 : 165,300m²
- 총사업비 : 총 240억원
- 사업기간 : 2007. ~ 2016.
- 시설내용 : 물류창고, 주차장, 부대시설 등
- 추진실적
 - 2007.01 ~ 06. : 유통물류단지 관련 자료 조사

◆ 향후계획

- 현재 진행중인 BIO농산업단지 및 동부산업단지의 기본 계획에 따른 단지내 유치 또는 기존 농공단지등과 연계한 유통 물류시설로 사업을 검토 추진

6

살기좋은 지역만들기사업

◆ 사업개요

- 위 치 : 외속리면 서원리 장내리, 하개리, 봉비리 일원
- 규 모 : 자연·생태 하천만들기외 17개 단위사업
- 사 업 비 : 223억원 규모(인센티브 20억 포함)
- 사업기간 : 2007. ~ 2009.(3년간)
- 사업내용
 - 생활환경개선사업
 - 생태환경 및 경관정비사업
 - 농촌관광 및 체험시설
 - 소득기반(증대)시설 지원 등

◆ 추진실적

- 국가지정 30개 시범지역 선정(행자부) : 2007.02.01
- 살기좋은 지역만들기 기본계획 수립 : 2007.05.07
- 살기좋은 지역만들기 성공다짐대회 참가 : 1회/85명

◆ 향후계획

- 마을 종합재창조 디자인 세부시행계획 용역 발주 : 2007.07.~ 09.
- 세부시행계획 행자부 승인 : 2007.10.
- 사업시행(인센티브 사업) : 2007.10.

◆ 사업개요 및 추진실적

- 위 치 : 보은읍 삼산리 136-38번지 일원
- 사 업 비 : 2,440백만원(국비1,708, 도비244, 군비488)
- 사업내용
 - 주차장조성 1개소(면적 : 900m², 주차면 : 30면)
 - 화장실설치 1개소(면적 : 48m²)
- 사업기간 : 2007. 06. ~ 12.
- 추진실적
 - 사업대상지 위치결정
 - 사업대상 토지 8필지 중 7필지 동의서 징구

◆ 향후계획

- 공유재산관리계획승인 : 2007.07.
- 사업대상지 감정평가 : 2007.07.
- 기본 및 실시설계 : 2007.07. ~ 08.
- 시설공사 착공 및 준공 : 2007.09. ~ 12.