

살맛나는 새 보은  
행복한 새 보은

# 2007년 주요 업무 추진 실적

---



문화관광과

# 목 차

- I. 기본현황 / 3
- II. '07년 비전과 전략목표 / 4
- III. 이행과제별 추진실적 / 5
  - 1. 군민을 위한 고품격 문화예술 창달 / 5
  - 2. 문화유산의 발전적 전승·보전 / 6
  - 3. 변화를 선도하는 관광여건 조성 / 8
  - 4. 다함께 참여하는 군민스포츠 육성발전 / 9
- IV. 특수시책 / 10
  - 1. 삼년산성 아미지 습지공원 / 10
  - 2. 선병국가옥 주변환경 정비사업 / 11
- V. 주요현안사업 / 12
  - 1. 영화캐릭터 조각공원 조성사업 / 12
  - 2. 속리산 관광안내소 건립 / 13
  - 3. 구병산 관광지 조성사업 / 14
  - 4. 속리산 레저관광지 조성사업 / 15
  - 5. 자연학습장 조성사업 / 16
  - 6. 보은생활체육공원 조성사업 / 17
  - 7. 속리산 종합체육시설 조성사업 / 18
  - 8. 전천후 게이트볼구장 조성사업 / 19
  - 9. 국궁장 건립사업 / 20


# I. 기본현황

## 1 주요기능

- 군민을 위한 고품격 문화예술창달과 군민의 문화욕구 충족
- 문화유산의 발전적 전승과 보전
- 관광자원을 통한 지역경제 활성화와 고객만족 서비스 제공
- 다함께 참여하는 군민스포츠 육성 발전

## 2 기구 및 정원

- 4담당 - 정원 15명



- 정·현원

(정원/현원)

계	5급	6급	7급	8급	9급	정원외 (청원)
15	1	3	5	4	1	1
19	1	4	6	4	3	1

## Ⅱ. '07년 비전 및 전략목표

비  
전

군민과 함께하는 믿음행정 구현

전략  
목표

군민과 함께하는 문화·예술·체육의 저변확대  
및 관광자원 발굴육성으로 군민의 웰빙욕구 충족

여  
건

- 생활수준의 향상으로 문화 및 생활 체육에 대한 주민욕구 증가
- 생활패턴 변화에 따른 볼거리, 즐길거리 먹을거리의 관광욕구 증가

이  
행  
과  
제

- ① 군민을 위한 고품격 문화예술 창달
- ② 문화유산의 발전적 계승·보전
- ③ 변화를 선도하는 관광여건 조성
- ④ 다함께 참여하는 군민스포츠 육성발전

### Ⅲ. 이행과제별 추진실적

#### 1. 군민을 위한 고품격 문화예술창달

주요성과지표	실적
▶ 문화예술축제의 주민 참여인원 : 2만5천명('06) ⇒ 3만명('07)	· 3만명

#### □ 민간 문화예술 활성화 지원

- 삼년산성 해맞이 축제 : 5백만원
- 정월대보름 민속행사 : 10백만원
- 문화예술단체 육성 지원 : 7단체/16백만원
- 보은문화원 지원 : 73백만원
- 군민을 위한 음악회 : 10백만원

#### □ 전통·역사 문화사업 육성

- 제5회 보은동학제 : 60백만원
- 제12회 오장환 문학제 : 20백만원
- 전통문화 전승지원 : 6회 / 22백만원
- 제14회 충북민속예술축제 : 10백만원

#### □ 참여확대를 위한 다양한 문화활동 전개

- 군민을 위한 영화상영 : 4회 / 12백만원
- 무대예술공연작품 공연 : 3회 / 26백만원
- 찾아가는 문화예술 활동 사업 : 6회 / 38백만원
- 범주사 전국 사진촬영대회 : 1회 / 10백만원

#### □ 충청북도 문예진흥기금 사업추진

- 주민위안 초청공연 : 1회 / 6백만원

## 2. 문화유산의 발전적 전승 · 보전

주요 성과 지표	실적
▶ 문화재 보수정비사업 : 12건/709백만원('06) ⇒ 28건/3,464백만원('07)	· 28건 / 3,464백만원

### □ 역사유적지 정비

- 익재영정 염수제 해체보수 : 210백만원
- 김수온부조묘 해체보수 : 90백만원
- 보은향교 주변정비사업 : 250백만원
- 고봉정사 안내간판 보수공사 : 10백만원
- 비마라사석조보살입상 보존 처리 : 20백만원
- 대응보전주변 소화전 설치공사 : 70백만원
- 법주사 황톳길 포장공사(동암~무이당) : 100백만원
- 염주나무 생육 환경개선 : 65백만원
- 응향각 및 심검료 보수 : 857백만원
- 법주사 종무소 및 수장고 신축 : 600백만원
- 쌍사자석등 보수 : 150백만원

### □ 생가 · 고가정비

- 최재한가옥 보수 : 210백만원
- 최태하가옥 초가 이영사업 및 경상보수 : 24백만원
- 선병국가옥 주변정비사업 및 경상보수 : 140백만원

## □ 문화재정비 용역

- 범주사 종무소 및 수장고 신축 기본설계용역 : 50백만원
- 남문지 추가 발굴 및 곡성 발굴조사 : 250백만원
- 속리산범주사일원 현상변경 허용기준 용역 : 8백만원
- 삼년산성 현상변경 허용기준 용역 : 8백만원
- 정이품송 연구용역 : 32백만원

## □ 삼년산성 보수정비

- 삼년산성 철쭉식재지 정비 : 29백만원
- 아미지주변 습지공원조성 : 20백만원
- 삼년산성 특별관리 : 38백만원

## □ 천연기념물 보호사업

- 망개나무 보호사업 : 24백만원
- 서원리소나무 보호사업 : 15백만원
- 정이품송 보호사업 : 15백만원

## □ 무형문화재 전승보전

- 충청북도지정 제 3호 송로주(임경순) : 8백만원
- 충청북도지정 제13호 야 장(설용술) : 8백만원

## □ 전통사찰 정비·보존

- 속리산 동암 : 160백만원

### 3. 변화를 선도하는 관광여건 조성

주요성과지표	실적
▶ 축제를 통한 관광수요의 증대 : 5만('06) ⇒ 6만('07)	· 6만명

#### □ 관광객의 편의를 위한 고품질 서비스 실현

- 문화관광해설사 및 외국어통역안내원 운영 : 5명 / 32백만원
- 어권별 관광안내책자 제작 : 2종/ 38백만원
- 관광홈페이지 자료보완 용역 : 1식/ 3백만원

#### □ 다양하고 적극적인 홍보를 통한 관광명성 제고

- TV여행 '아름다운 충북' 전국 홍보방영 : 3회 / 12백만원
- 전국 지자체 축제현장방문 홍보 부스 운영 : 1회

#### □ 남부권관광의 공조체제 강화

- 지역축제교류 및 역사문화탐방(보은) : 2회/ 30백만원
- 국내·외 관광전(옥천) : 2회/ 44백만원
- 관광설명회(영동) : 1회/ 20백만원
- 남부3군 관광홍보물제작(영동) : 1회/ 16백만원

#### □ 다시 찾는 관광지 조성

- 대청호주변 관광지 개발 : 1개소/100백만원

#### □ 친환경농업 · 문화 · 관광 통합축제 개최

- 제30회 대추사랑 속리축전
  - ▶ 대추고을의 해바라기 대향연(오프닝축제) : 1회/ 55백만원
  - ▶ 제30회 대추사랑 속리축전(본축제) : 1회/ 432백만원
    - 친환경농업 체험 프로그램 운영
    - 보은황토대추 홍보
    - 제12회 속리산 단풍가요제
    - 제7회 속리산 등반축제

## 4. 다함께 참여하는 군민스포츠 육성발전

주요성과지표	실적
▶ 전국 및 도단위 체육행사 : 5건('06) ⇒ 5건('07)	· 5건
▶ 군단위 대회 개최 : 12건('06) ⇒ 15건('07)	· 15건
▶ 실업팀 운영실적 : 우승 2건('06) ⇒ 우승 3건('07)	· 우승 3건

### □ 전국·도단위 대회 유치

- 제19회 충청북도 배드민턴 대회 : 8백만원
- 제25회 생활체육 배드민턴 가족축제 : 40백만원
- 제2회 충북교육감기 전국청소년합기도 대회 : 20백만원
- 청원~상주간 고속도로 개통기념 사이클 대회 : 15백만원
- 제9회 충북연합회장기 생활체육축구대회 : 10백만원

### □ 도대회 출전 및 군단위 대회 개최

- 제46회 충청북도 도민체육대회 : 23종목 / 266명
- 제17회 충청북도 생활체육 문화축제 : 14종목 / 280명
- 제29회 보은군민체육 대회 : 15종목 / 3,000명
- 제18회 도지사기 시군대항 역전마라톤대회 : 1회 / 30명
- 도지사배 2007 충북씨름왕 선발대회 : 1회 / 26명
- 2007. 충주~청주간 시군대항 역전마라톤대회 : 1회 / 24명
- 체육인의 밤 행사 : 10백만원

### □ 보은군청 실업팀 육성

- 보은군청 실업팀 운영 (복싱, 사격) : 2개팀/ 211백만원
- 제88회 전국체육대회 복싱 개인전(미들급, 플라이급, 페더급) 1위
- 제27회 전국실업단 사격대회 단체전 종합우승, 개인전 1위
- 2007. 국가대표 최종선발 대회 복싱(-75kg급) 2위

### □ 엘리트체육 육성지원

- 체육꿈나무 육성지원 : 20백만원
- 고등부 운동경기부 육성지원 : 5백만원

## IV. 특수시책

### 1 삼년산성 아미지 습지공원

- 탐방객이 많이 방문하는 삼년산성 아미지지역이 2003년 정비사업 이후 방치되어 아미지의 특성을 살린 습지공원을 조성하여 문화재 주변 경관을 개선하고자 함.

#### □ 사업개요

- 위 치 : 보은읍 어암리 산 1-1번지 삼년산성 내
- 면 적 : 11,000m<sup>2</sup>
- 사 업 비 : 20백만원
- 사업기간 : 2007. 1. ~ 9.
- 사업내용
  - 습지식물식재(미나리, 꽃창포 등)
  - 주변정비(제초 등)

#### □ 추진실적

- 2007. 04. : 설계 및 국가지정문화재현상변경허가 승인
- 2007. 06. : 공사착수
- 2007. 09. : 사업완료

- 보은군의 대표적 고가 문화재인 선병국가옥의 주변을 정비하여 법주사, 삼년산성과 연계한 명소로 육성하고자 사업을 추진함.

## □ 사업개요

- 위      치 : 보은군 장안면 개안리 154
- 면      적 : 28,000m<sup>2</sup>
- 사   업   비 : 100백만원
- 사업기간 : 2007. 1. ~ 8.
- 사업내용
  - 술밭 주변 잔디식재 및 안내판 설치
  - 진입로 정비, 주차장 조성
  - 벤치 등 기타 편의시설 설치

## □ 추진실적

- 2007. 03. : 실시설계
- 2007. 06. : 공사착수
- 2007. 08. : 사업완료

## V. 주요현안사업

### 1 영화캐릭터 조각공원 조성사업

- 자연생태계를 최대한 보존한 환경친화적인 자연공원으로 조성하고 천년의 문화유적과 국립공원 속리산 관광사업을 연계 추진하여 지역경제 활성화 도모 및 문화고장으로서의 이미지 조성

#### □ 사업개요

- 위 치 : 속리산면 갈목리 산 18-1번지
- 면 적 : 7,683m<sup>2</sup>
- 사업기간 : 2005. ~ 2007.
- 사 업 비 : 1,800백만원(기금 1,140백만원, 군비 660백만원)
- 사업내용
  - 캐릭터모형 제작 설치 : 둘리캐릭터 연출모형, 인공폭포 모래놀이기구 등
  - 조경공사 : 소하천정비, 조경수이식, 등 의자 설치 등

#### □ 추진실적

- 2005. 11. 17. : 사업대상지 부지매입 (161,058m<sup>2</sup>)
- 2006. 06. 22. : 기본 및 실시설계 용역(조형물)
- 2006. 09. 29. : 기본 및 실시설계 용역(조경)
- 2006. 12. 08. : 공사착공(조형물)
- 2006. 12. 27. : 공사착공(조경)
- 2007. 05. 26. : 사업완료



## 2

## 속리산 관광안내소 건립

- 관광안내소를 건축하여 국제화·정보화 등의 빠른 시대변화에 맞는 다양하고 정확한 맞춤형 서비스 제공으로 관광객의 다양한 욕구충족 및 편의제공으로 침체된 속리산의 관광 활성화에 기여하고자 함

### □ 사업개요

- 위 치 : 속리산면 사내리 288-2번지 일원
- 면 적 : 263m<sup>2</sup>(1동/2층)
- 사업기간 : 2005. ~ 2007.
- 총사업비 : 605백만원(국비250,도비100,군비255)
- 시설계획 :
  - 1층 : 관광안내소 사무공간, 안내방송실, 화장실및기타공간
  - 2층 : 관광기념촬영장 및 실내인테리어

### □ 추진실적

- 2006. 12. : 관광안내소 건립사업 계약체결
- 2007. 05. : 내부시설 설계용역 집행 및 계약
- 2007. 07. : 내부시설 설계용역 완료
- 2007. 08. : 내부시설 집행
- 2007. 10. : 내부시설 계약(조달청)
- 2007. 11. : 관광안내소 건립공사 완료

### □ 향후계획

- 2007. 12. : 내부시설 완료 (최종준공)

### 3

## 구병산 관광지 조성사업

- 가행 탄광지역의 점진적인 생산규모 축소로 경기침체가 우려되어 탄광지역주민들의 소외감해소와 지역경제 활성화 계기로 조성

### □ 사업개요

- 위 치 : 마로면 적암리 일대
- 면 적 : 149,256m<sup>2</sup>
- 사업기간 : 2003. ~ 2010.
- 총사업비 : 25,000백만원(국비 10,000, 민자 15,000)
- 시설계획 : 주차장, 관리사무소(안내소), 잔디공원, 황토방갈로, 농산물직판장, 잔디구장, 황토체험길, 연수시설 등

### □ 추진실적

- 2002. 12. 11. : 제3차 충북권관광개발계획 공고 (충청북도)
- 2004. 12. 14. : 구병산 관광지 기본계획 용역 완료
- 2005. 04. 14. : 보은군도시관리계획결정(변경)
- 2006. 05. 10. : 사전재해영향성검토 및 교통성검토 용역
- 2007. 04. 19. : 충청북도 도시관리계획 결정(변경)
- 2007. 07. 31. : 제4차 충북권관광개발계획 면적변경승인
- 2007. 08. 21. : 구병산관광지 지정승인
- 2007. 09. 14. : 실시설계용역, 교통영향성평가용역 집행

### □ 향후계획

- 2008.04. : 실시설계 및 교통영향평가용역 완료  
구병산관광지 조성사업 승인신청
- 2008.05. : 사업착수

## 4

# 속리산 레저관광지 조성사업

- 속리산국립공원 및 범주사 집단시설지구와 연계한 숙박시설 중심의 체류형 관광지로 조성하여 속리산권 관광산업의 진흥도모 및 이에 따른 지역경제 활성화 도모

### □ 사업개요

- 위 치 : 속리산면 상판리 · 중판리 일대
- 면 적 : 130,191m<sup>2</sup>
- 사업기간 : 2005. ~ 2009.
- 총사업비 : 26,199백만원(민자)
- 사업내용 :
  - 콘도미니엄, 별장형콘도/ 총424실, 관광객 편의시설 등

### □ 추진실적

- 2005. 12. : 교통영향평가(도)
- 2006. 03. : 사전환경성 검토(금강유역환경청)
- 2006. 05. : 농지전용 협의(군)
- 2006. 08. : 제3차 권역별 관광개발계획 변경승인(문화관광부)
- 2007. 03. : 도시관리계획(변경) 결정고시
- 2007. 05. : 산지전용 협의(군)
- 2007. 06. : 속리산 레저관광지 지정변경 및 조성계획 승인(도)

### □ 향후계획

- 2007. 12. : 협약서 체결 및 사업자 지정
- 2008. 04. : 사업착수

## 5

# 자연학습장 조성사업 (연꽃단지 조성사업)

- 속리산국립공원 방문객들을 위한 체험학습 및 휴식공간 제공, 산업화와 도시화의 진전과 더불어 급증하는 야외휴양 수요에 대처, 체험형 관광명소 조성과 테마가 있는 관광 코스개발

### □ 사업개요

- 위 치 : 속리산면 상판리 3-1번지 외 13필지
- 면 적 : 15,980m<sup>2</sup>
- 사업기간 : 2006. ~ 2007.
- 총사업비 : 740백만원
- 시설계획
  - 식재계획 : 연꽃, 수련, 가시연꽃 등 식재
  - 시설계획 : 탐방로설치, 연못 등

### □ 추진실적

- 2006. 03 : 편입토지 보상
- 2006. 07 : 실시설계
- 2006. 10 : 농지전용협의
- 2007. 06 : 사전환경성 검토용역
- 2007. 08 : 사업시행허가 (국립공원관리공단)
- 2007. 09 : 자연학습장 조성사업 집행

### □ 향후계획

- 2007. 12. : 자연학습장 조성사업 준공

## 6

## 보은생활체육공원 조성사업

- 공설운동장, 국민체육센터와 연계된 종합스포츠 타운 조성
- 군민의 생활체육 참여를 유도하여 지역스포츠를 육성
- 각종 스포츠 전지 훈련단 등 적극 유치로 지역경제 활성화

### □ 사업개요

- 위 치 : 보은읍 이평·성족리 일원 (공설운동장 주변)
- 사업량 : 145,970m<sup>2</sup>
- 사업내용 : 육상보조경기장(140m×6레인), 인조잔디구장 1면, 다목적구장 1면, 테니스·농구·배구·족구장 1식, 성화대 1개소, 주차시설1식, 순환도로 1식
- 총사업비 : 5,500백만원 (국비 1,000, 도비 500, 군비 4,000)
- 사업기간 : 2006. 7. ~ 2008. 5.

### □ 추진실적

- 2007. 07. 26 : 도시계획시설 실시계획 변경 인가 고시
- 2007. 08. 08 : 공사착공  
⇒ 진도 50% : 토목 및 구조물 기초공사

### □ 향후계획

- 2008. 5. : 사업 완료

- 속리산 대형주차장 아래 잔디구장 주변에 육상트랙 등 각종 스포츠 전지 훈련장을 조성하여 침체된 속리산의 관광 및 지역경제 활성화 도모

## □ 사업개요

- 위 치 : 속리산면 사내리 292-4번지 일원
- 총사업비 : 300백만원(도비)
- 사업기간 : 2006. ~ 2007.
- 사업내용 : 육상트랙(마사토), 조명타워(18m) 2개소, 가로등 5개소, 웬스 240m 교체

## □ 추진실적

- 2006. 05. 30. : 도비 300백만원 확보(1회추경)
  - 2007. 03. 23. : 실시설계용역
  - 2007. 04. 19. : 토지사용승낙 협의(법주사)
  - 2007. 08. 23. : 국립공원계획 변경결정고시 (환경부)
  - 2007. 09. 20. : 공원사업 시행허가 (국립공원관리공단)
  - 2007. 10. 26. : 공사 착공
- ⇒ 진도 80% : 토목 및 전기 기초공사

## □ 향후계획

- 2007. 12. : 사업완료

## 8

# 전천후 게이트볼구장 조성사업

- 게이트볼 동호인의 증가에 따른 전용 전천후 게이트볼구장을 설치하여 소외계층인 노인층의 복지향상과 건전한 사회기풍 조성
- 노인의 여가 선용 활용과 체력증진으로 생활체육 활성화 도모

### □ 사업개요

- 위 치 : 보은읍 이평리 9-1번지 일원 (생활체육공원내)
- 사업규모 : 부지 5,964㎡, 건물 2,925㎡
- 총사업비 : 1,000백만원(기금 500, 군비 500)
- 사업기간 : 2005. ~ 2007.
- 사업내용 : 게이트볼 구장 5면, 주차장, 화장실 등
- 사업주체 : 보은군생활체육협의회 (회장 김인수)

### □ 추진실적

- 2005. 05. 30. : 군비 500백만원 확보(1회추경)
- 2006. 10. 10. : 보은군정조정위원회 개최(기부채납 취득안)
- 2007. 04. 18. : 실시설계용역
- 2007. 08. 08. : 공사착공

⇒ 진도 60% : 토목 및 건축 기초공사

### □ 향후계획

- 2007. 12. : 사업완료

## 9

## 국공장 건립공사

- 2008년도 제47회 충청북도 도민체전 개최에 따른 체육시설 확충
- 국공동호인을 위한 편의시설 제공 및 생활체육의 활성화 도모
- 동학농민혁명기념공원내 건립하여 관광객 및 각종 대회 유치

### □ 사업개요

- 위 치 : 보은읍 성족리 산16번지 일원(동학공원 내)
- 총사업비 : 1,000백만원(도비 500, 군비 500)
- 사업기간 : 2006. ~ 2007.
- 사업내용 : 동학정(건축면적 356m<sup>2</sup>), 과녁 4개소, 조경 1식

### □ 추진실적

- 2006. 03. 28. : 실시설계용역
  - 2007. 03. 15 : 건축협의 처리
  - 2007. 05. : 국공장 조성사업비 추가 확보(6억원)
  - 2007. 06. 24. : 공사착수
  - 2007. 08. 09 : 사업계획 변경 (위치 및 지붕형식변경)
  - 2007. 10. 05 : 무연분묘 개장용역 (7기)
- ⇒ 진도 50% : 토목 및 건축 기초공사

### □ 향후계획

- 2007. 12. : 사업완료