

1991 年

主要業務推進狀況報告

建

設

課

建設課所管

報告順序

1. 建設行政推進方向

2. 主要業務推進狀況

0. 農村住居環境改善

0. 上水道事業

0. 農業用水開發

0. 耕地整理事業

0. 郡道擴鋪裝事業

0. 災害對策事業

0. 市街地整備事業

0. 土地價格調查

0. 報恩公設運動場建設

0. 報恩下水處理場

0. 報恩郡民會館建立

3. 其他當面業務推進現況

0. 차정 - 노성간 군도 승격

0. 양수기 실태조사


0. 국도 체불 용지 보상

0. 양우당 앞길 포장

1. 建設行政 推進 方向

開發과 保全의 調和

- 0. 農村不良住宅改良으로 住居環境改善
- 0. 上水道 施設 擴充으로 水質 保護 및 맑은물 供給
- 0. 耕地整理事業으로 農家所得 增大
- 0. 道路網 擴充으로 住民交通 便益 提供
- 0. 河床整備로 水害 事前 豫防
- 0. 都市環境整備로 住民便益 提供
- 0. 地價算定으로 土地公概念 制度 定着



發展하는 報恩

2. 主要業務推進 狀況

가. 總 括 現 況

(단위 : 천원)

구 분	계 획		완 료		추 진 중	비 고
	사업 건수	사 업 비	건 수	비 율 (%)		
계	44	12,547,589	24	55	20	
농촌 주거 환경개선	2	166,000	2	100		
상수도 사업	6	195,000	2	33	4	
농업 용수 개발	10	526,393	7		3	
경지 정리 사업	8	2,119,300	3	100	5	
군도 확포장 공사	4	2,073,212			4	
재해 대책 사업	3	51,000	3	100		
시가지 정비 사업	5	224,996	3	60	2	
토지 가격 조사	3	50,934	3	100		
보은공설운동장건설	1	922,340	1	100		
보은 하수처리장	1	2,353,414			1	
보은문화예술회관건립	1	3,865,414			1	

나. 主要業務 推進 分野別 現況

1) 農村住居環境改善

(단위 : 천원)

단위사업명	'91 사업	사 업 비				진 도
		계	국비	도 비	군 비	
계		166,000		83,000	83,000	
농촌주택 개량 (기반시설)	5 동 (1 식)	70,000		35,000	35,000	100
농촌변소 개량	160 동	96,000		48,000	48,000	100

2) 上水道 事業

(단위 : 천원)

단위사업명	'91 사업	사 업 비				진 도
		계	국 비	도 비	군 비	
계		195,000			195,000	
보은 상수도 정수장관리실 신축	20평/1동	26,000			26,000	100
죽전리급수관 확장	L=527 m	20,000			20,000	100
제수변교체및 가압장치시설	제수변 : 6 개소 가압장치 : 1 개소	14,000			14,000	100
소규모 광역 상수도 기본 설계 용역	14,000톤 / 일	50,000			50,000	70
보은 정수장 배수지 증설	600 T/D (1 개소)	70,000			70,000	10
염소가스증화 처리장	100kg/hr (1 기)	15,000			15,000	20

3) 農業用水開發事業

(단위 : 천원)

단 위 사 업 명	'91 사업	사 업 비				진도
		계	국 비	도 비	군 비	
계		526,393	298,420	90,396	137,577	
진골 소류지 개발	15 ha	51,500	36,000	4,600	10,900	100
기대(여우골) 양수장 개보수	18 ha	10,963			10,963	100
갈전소류지보강 개발	19 ha	41,647		21,000	20,647	100
아곡 양수장	10 ha	15,120			15,120	100
동탁 양수장	34 ha	15,120			15,120	100
한해대비용수개발	20공/10ha	5,800	5,800			100
원예용(소형관정)	36공/18ha	10,440	6,120	1,296	3,024	100
오 대 보	62 m	41,600		41,600		80
상궁저수지보강 개발	109 ha	238,203	166,500	21,900	49,803	80
소규모지하수개발 (암반관정)	4공 / 6 ha	96,000	84,000		12,000	80

4) 耕地整理 事業

(단위 : 천원)

단위사업명	'91 사업	사 업					진도
		계	국 비	도 비	군 비	자 담	
계	8개소/ha	2119300	1482210	212,330	212,330	212430	
봄마무리	3개/78ha	876,300	613,410	87,630	87,630	87,630	
길상지구	38	417,700	291,690	41,670	41,670	41,670	100
분저지구	12	146,400	102,480	14,640	14,640	14,640	100
원평지구	28	313,200	219,240	31,320	31,320	31,320	100
가을 착수	5개/186ha	1,243000	868,800	124,700	124,700	124800	
구암지구	98	629,400	439,700	63,200	63,200	63,300	10
봉함지구	28	186,500	130,400	18,700	18,700	18,700	10
오동지구	19	140,700	98,400	14,100	14,100	14,100	10
오천지구	27	190,600	133,300	19,100	19,100	19,100	10
상궁지구	14	95,800	67,000	9,600	9,600	9,600	10

5) 郡道 擴鋪裝 事業

(단위 : 천원)

단위사업명	'91 사업	사 업 비				진 도
		계	국 비	도 비	군 비	
계	확 7.27km 포 8.4 km	2,073,212			2,073,212	
구터-창리	확 3.37km 포 5.4 m	912,047			912,047	95
차정-아곡	확 1.6 km 포 1.5 km	557,546			557,546	96
수정-선곡	확 0.8 km 포 1.5 km	385,331			385,331	90
원정-한중	확 1.5 km	218,288			218,288	85

6) 災害 對策 事業

(단위 : 천원)

단 위 사 업 명	'91 사 업	사 업 비				진 도
		계	국비	도 비	군 비	
계		51,000			51,000	
수방자재 구입	마대 : 20,000매 항목 : 1,000 류음줄 : 800	2,400			2,400	100
하상정비 사업	L = 2,242 m	47,500			47,500	100
하천내 수목제거	L = 600 m	1,200			1,200	100

7) 市街地 整備 事業

(단위 : 천원)

단위사업명	'91사업	사 업 비				진 도
		계	국비	도 비	군 비	
계		324,996			324,996	
보은소공원 조성공사	화장실 : 1등/7평 체육시설 철봉외 6종 편의시설 : 22개	45,000			45,000	100
보은주차장 조성공사	3개소 / 62.6a	87,956			87,950	100
창리지역 개발계획 수립용역	1도읍 / 0.076km	14,600			14,600	90
하수도정비 기본계획 수립용역 (마로,삼승 회북)	3개도읍 / 4.87km	58,440			58,440	10
보은읍도시 계획재정비 (변경)지적 고시용역	1 도읍 / 6.22km	19,000			19,000	60

8) 土地價格 調査

(단위 : 천원)

단위사업명	'91 사업	사 업 비				진 도
		계	국비	도 비	군 비	
계	108276필지	50,934			50,934	
개별지가 조사	8 종	9,649			9,649	100
개별 지가 조사 인부임	15명 / 60일	5,965			5,965	100
토지관리도 제작	125도엽	35,320			35,320	100

군민체육시설, 각종행사장으로 활용하여 체육대회및 문화 행사를 통한 군민
체육 증진 향상과 정서 함양에 기여

0. 위 치 : 보은군 보은읍 이평리 45 번지

0. 공사개요 : 부지면적 : 60,600 m² (18,330 평)

수용인원 : 5,000 명

주요사업

토 공 : 128,300 m²

하수도 : 3,148 m

스탠드 : 5 단 472 m

본부석 : 1 등 142 평

화장실 : 2 동 20 평

0. 사 업 비 : 922 백만원 (국비 400 백만원, 도비 70 백만원, 군비 452 백만원)

0. 사업기간 : 89. 12. 22 - 91. 7. 26

0. 준 공 식 : 91. 10. 17

0. 준공후 행사 현황

- 보은 군민 체육 대회

. 일시 : 91. 10. 17

. 종목 : 육상, 배구, 축구, 탁구, 가마니 들기, 공굴리기

- 보은 속리 축전 (문화 행사)

. 일시 : 91. 10. 18

. 행사내용 - 대추 아가씨 선발대회

- 시전, 탐돌이, 사생대회, 사진속보전, 농악대회, 줄다리기,

씨름

- 참여인원 : 8,000 명 (연인원)

報恩 下水 處理場

급속한 산업화와 도시화의 추진으로 각종산업폐수와 생활오수의 배출량이
늘어남에 따라 상수원인 주요하천과 대형댐의 수질오염을 방지하고, 도시생활
환경 개선 및 군민보건향상에 기하기 위함

0. 위 치 : 보은군 보은읍 금굴리 (구도축장 옆)

0. 공사개요 : 부지면적 : 4,971 평
 주요사업 처 리 장 : 1 개소 (6000 톤 / 일)
 차집관로 : 8.17 km

0. 사 업 비 : 5,692,000 천원

0. 사업기간 : '90 - 92 년도 (3 개년)

0. 추진사항

- 설치인가 (환경처) : 91. 8. 30
- 공사현장 설명 : 91. 11. 12
- 공공용지임지승인(도) : 91. 11. 22
- 공 사 입 찰 : 91. 12. 3 (예정)
- 부 지 매 입 : 14,778 ㎡

0. 사업진도 : 10 %

報恩 郡民會館 建立

지방화 시대에 맞는 지역단위문화 예술, 복지, 집회시설로 군민유대 형성및
화합의 장으로 활용하여 선진 국민의식 함양에 기여

0. 위 치 : 보은군 보은읍 이평리 125 번지의 2 필

0. 공사개요 : { 부지면적 : 2,240 평
수용인원 : 850 명
건축면적 : 1,069 평 (지하 1 , 지상 2 층)

(주요시설 : 대강당 , 계층별 전용실 등)

0. 사 업 비 : 3,865,414 천원

0. 사업기간 : '90 - '92 년도 (3 개년)

0. 추진사항

- 90. 11. 6 부지매입
- 91. 4. 2 기본및 실시설계 용역 계약 체결
- 91. 9. 18 도 건설 기술심의 승인
- 공사업찰 : 91. 12. 23

0. 사업진도 : 10 %

3. 其他 當面業務 推進 現況

1) 차정 - 노성간 군도 승격

가) 현 황

0. 위 치 : 수한면 차정리 - 옥천군 안내면 용촌리
0. 연 장 : 9.3 km (보은 6.8 km , 옥천 2.5 km)
0. 소요사업비 : 2,790 백만원
(지역주민의 20 회 이상 진정)

나) 추 진 상 황

0. 91. 8. 29 농어촌 도로 일제 조사시 면도로 보고
0. 91. 11. 12 차정 - 아곡간 군도 제 209 호선을
용촌 - 아곡간 군도로 노선변경 인가 신청
0. 91. 11. 23 충청북도 지사로부터 노선변경 인가
당 초 : 8.7 km (보은군)
변 경 : 18 km (보은 15.5 km, 옥천 2.5 km)
0. 주민숙원 사업 지원
- 위 치 : 수한면 차정리 (하차정) - 상차정
- 연 장 : 0.6 km
- 사업비 : 1 억원
- 진 도 : 조사측량중

※ 참고 사항: 도로법 제 25 조에 의거 군도 승격 고시

2) 양수기 실태조사 결과

0. 추계한해대책 시설 점검 장비

[	읍면, 농조, 자체 점검	:	91. 10. 15	-	10. 30
	군 확 인	:	91. 11. 1	-	11. 16
	도 확 인	:	91. 11. 20	-	11. 30 (예 정)

0. 군 점 검 결 과

- 폐기대상

소형관정 : 25 공
양 수 기 { 탐제 : 4 대
 { 일반 : 8 대
송수호수 : 1,250 m

- 도보고 : 91. 11. 25

0. 조치 방법 : 도승인후 불용처분계획에 의거 91. 12 월 - 익년 2 월중 폐기

3) 국도 체불용지 보상 (회북 중앙리)

0. 조사일시 : 91. 10. 10

0. 조사필지 : 35 필지

{ 보상가능 필지 : 15 필지
{ 보상불가능필지 : 20 필지 (소유자 소재불능)

0. 보상액 예산 계상 요구 :

{ 일 시 : 91. 10. 18
{ 금 액 : 91,687 천원

4) 양우당 앞길 포장 (권창래 씨 소유토지)

0. 포장면적 : 2.8 a

0. 사 업 비 : 2,600 천원

0. 포장내용 - 소유자 포장승인 : 91. 8. 23

- 포 장 종 류 : 아스콘 포장

0. 포장완료 : 91. 9. 2